

中国建筑第二工程局有限公司北京分公司

重要物资需用总计划

项目名称及编码		青岛海洋活力区项目启动区01地块				表格编号	
		重要物资需用总计划				CSCEC2B-BJ-WZGL-001	
联系人	张树刚	电话	13051082891	计划时间	全项目周期	编号NO	WZ-ZJH-001
序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期	备注	
1	混凝土	C15	m ³	8473.37	2019年6月		
2	混凝土	C20	m ³	30000	2019年6月		
3	混凝土	C25	m ³	18000	2019年6月		
4	混凝土	C30	m ³	60000	2019年6月		
5	混凝土	C35	m ³	52200	2019年6月		
6	混凝土	C40	m ³	14300	2019年6月		
7	混凝土	C45	m ³	12800	2019年6月		
8	混凝土	C50	m ³	4000	2019年6月		
9	混凝土	C55	m ³	5800	2019年6月		
10	混凝土	C60	m ³	7800	2019年6月		
11	盘圆	HPB300 6	t	675	2019年6月		
12	盘圆	HPB300 8	t	785	2019年6月		
13	盘圆	HPB300 10	t	748	2019年6月		
14	盘螺	HRB400 6	t	2452	2019年6月		
15	盘螺	HRB400 8	t	3476	2019年6月		
16	盘螺	HRB400 10	t	2742	2019年6月		
17	三级螺纹钢	HRB400 12	t	5132	2019年6月		
18	三级螺纹钢	HRB400 14	t	3461	2019年6月		
19	三级螺纹钢	HRB400 16	t	2339	2019年6月		
20	三级螺纹钢	HRB400 18	t	2043	2019年6月		
21	三级螺纹钢	HRB400 20	t	1950	2019年6月		
22	三级螺纹钢	HRB400 22	t	1100	2019年6月		
23	三级螺纹钢	HRB400 25	t	1300	2019年6月		
24	套筒	16	个	63000	2019年6月		
25	套筒	18	个	52000	2019年6月		
26	套筒	20	个	48000	2019年6月		
27	套筒	22	个	29500	2019年6月		
28	套筒	25	个	16700	2019年6月		
29	扣件	十字	个	520000	2019年6月		
30	扣件	接头	个	250000	2019年6月		
31	扣件	转向	个	170000	2019年6月		
32	盘扣	48	t	5500	2019年6月		
33	水泥	P. SA32.5	t	4500	2019年6月		
34	木方	4*8cm	m ³	7458.44	2019年6月		
35	模板	1830*915*14mm	m ²	325310	2019年6月		
36	铝模板	25-29层	m ²	168000	2019年6月		
37	铝模板	30-34层	m ²	233980	2019年6月		
38	铝模板	35层以上	m ²	196020	2019年6月		
39	钢管	48	m	500000	2019年6月		
40	电缆	YJLV22-4*240+1*120	m	2600	2019年6月		
41	电缆	YJLV22-4*150+1*70	m	3400	2019年6月		



联系人	张树刚	电话	13051082891	计划时间	全项目周期	编号NO	WZ-ZJH-001
42	电缆	YJLV22-4*120+1*50	m	776	2019年6月		
43	电缆	YJV3*95+2*50	m	1600	2019年6月		
44	电缆	YJLV4*50+1*25	m	400	2019年6月		
45	电缆	YC3*4	m	2000	2019年6月		
46	电缆	BLV16	m	200	2019年6月		
47	电缆	BY16	m	1600	2019年6月		
48	电缆	BY10	m	1580	2019年6月		
49	电缆	BV4	m	4200	2019年6月		
50	电缆	BV2.5	m	1600	2019年6月		
51	预拌砂浆	砌筑砂浆	t	10230.2	2019年8月		
52	预拌砂浆	抹灰砂浆	t	13582	2019年8月		
53	预拌砂浆	地面砂浆	t	8634	2019年8月		
54	预拌砂浆	保温砂浆	t	3125.8	2019年8月		
55	预拌砂浆	防水砂浆	t	1782	2019年8月		
56	预拌砂浆	抗裂砂浆	t	1913.756	2019年8月		
57	加气块	600*240*200	m ³	12367.13	2019年8月		
58	加气块	600*240*180	m ³	1426	2019年8月		
59	加气块	600*240*150	m ³	2190.31	2019年8月		
60	加气块	600*240*100	m ³	9827	2019年8月		

项目编制 张树刚 项目审核 郭树刚 项目批准 郭树刚
 公司物资部 郭树刚 公司主管领导 郭树刚 公司主要领导 郭树刚

注：本工程开工前制定重要物资需用总计划。



青岛海洋活力区项目启动区01地块物资需求计划情况简介

标段	名称	建筑面积	钢筋含量	钢筋总量	混凝土含量	混凝土总量	模板含量	模板总量	木方含量	木方总量	备注
第一标段	主楼	142051	49	6960.499	0.48	68184.48	0.52	74173.79	0.04	2966.952	1-7号楼, 5栋32层, 2栋39层, 地下使用模板, 标准层使用铝膜
	地下车库	71600	120	8592	0.79	56508.89	1.59	113616.2	0.04	4544.648	
	合计			15552.5		124693.37		187790		7511.6	
第二标段 高层办公 和公寓 无图纸 (暂估)	主楼	99500	65	6467.5	0.5	49750	3.80	378100	0.04	15124	公寓21层, 商业办公33层
	人防车库	45800	135	6183	0.85	38930	1.85	84730	0.04	3389.2	地下四层, 车库全为人防
	合计			12650.5		88680		462830		18513.2	
	小计			28203		213373.37		325310		7458.44	一标段模板按2次摊销, 二标段按2次摊销

该工程图纸面积为35.89万平米。目前该地块分为两个标段进行施工, 第一标段为7栋高层住宅和6栋2层商业及地下车库有图纸, 建筑面积约21.36万平米。第二标段为3栋超高商业及地下人防车库无图纸, 建筑面积约14.5万平米, 此部分材料用量按预算以及经验值暂估。精装交付, 墙面无抹灰。

贾玉国

张树林

