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                                  《主要物资（设备）需求总计划表》             （CSCEC-PM-0901)

	　

	中国建筑  项目管理表格

	
	主要物资（设备）需求计划表
	表格编号

	
	
	CSCEC2B-DB-JJZM-001

	项目名称及编码
	　沧州京津之门项目

	联系人
	周禹廷　
	电话
	18800436808　
	计划时间
	2019.04.30　
	编号NO.
	NO.1

	序号
	物资（设备）名称
	规格型号
	单位
	计划数量
	计划进场日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	钢筋
	　
	吨
	24000　
	根据进度分批进场　
	　

	2
	混凝土
	　
	m³
	258000　
	根据进度分批进场　　
	　

	3
	轻质混凝土砌块
	　
	m³
	60000　
	根据进度分批进场　　
	　

	4
	模板
	1830*915*12mm　
	m²
	63000　
	根据进度分批进场　　
	　

	5
	木方
	　40*80
	m³
	1500　
	根据进度分批进场　　
	　

	6
	钢管
	　
	m
	71000　
	根据进度分批进场　　
	　

	7
	铝模板
	　
	m²
	　510756
	　根据进度分楼号进场　
	　

	8
	租赁设备（塔吊）
	　
	台
	7　
	　根据进度分楼号进场　
	　

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	编制人
	　
	总工程师
	　
	物资经理
	　
	商务经理
	　
	项目经理
	　
	公司商务部
	

	时间
	　
	时间
	　
	时间
	　
	时间
	　
	时间
	　
	时间
	

	注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表


