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第一章

协 议 书

协  议  书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称“买方”）为一方，与_________________（以下简称“卖方”）为另一方，及买方聘请的项目管理机构_________________（以下简称“设备项目管理机构/集成商”）于__年__月商定并签署。

[项目建设管理单位] 受买方委托，代表买方实行广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目管理，亦作为合同一方在合同上签字。

鉴于买方为获得以下货物和服务，即广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆和服务而进行招标，并接受了卖方以总金额                         （以文字和数字表示的合同价格）（以下简称“合同价格”）提供上述货物和服务的投标，同时卖方同意接受买方委托设备项目管理机构/集成商代表买方对广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆实施的全过程项目管理，各方达成如下协议：

    1．本协议中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

    2．下列文件是本协议的一部分，并与本协议一起阅读和理解：

       （1）补充协议书（如果有）

       （2）本协议书

       （3）专用合同条款

       （4）通用合同条款

       （5）价格清单

       （6）合同附件

       （7）合同附录

       （8）中标通知书

       （9）招标文件及澄清补充文件及其它补充资料

       （10）投标文件及澄清补充文件及其它补充资料

        (11)  廉洁协议（中标人须与业主签署《廉洁协议》。  [《廉洁协议》的查询路径：“广州地铁外网（http://www.gzmtr.com）---业务办理---招标投标--招投标通知模块”]

       （12）《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》（穗铁信息联20130115）

        (13）《广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》
    3．上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

    4．鉴于买方将按下条规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务，包括接受向[项目建设管理单位]根据合同规定进行的集成管理、配合——设备项目管理单位的工作。
    5．考虑到卖方将全面按合同规定履行义务，包括接受设备项目管理机构/集成商的项目管理，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。

为此，买方、卖方和设备项目管理机构/集成商三方法定代表人或其委托代理人在此签字并加盖公章后，本合同生效。生效日期以最后签字盖章日为准。本协议正本三（3）份，副本五（5）份，三方各执正本一（1）份，买方执副本三（3）份，设备项目管理机构/集成商和卖方各执副本一（1）份。

买    方：广州地铁集团有限公司


法定代表人：


或授权代表：
：

日    期：    年  月  日

地    址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔

电    话：020 83106666

传    真：020 83106611 83106300

卖    方： 

法定代表人：

或授权代表：

时    间：

地    址： 

联系电话： 

传    真：

集 成 商：

法定代表人：

或授权代表：

日    期：    年  月  日

地    址：

电    话：

传    真：

第二章

补 充 协 议 书（如果有）

第三章

合 同 条 款

（一）通用合同条款

1.
定义及解释
1.1
定义

（1）“合同”或称“合同书”系指买卖双方达成并签署的协议，包括合同协议书、合同条款、所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价格”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的金额。

（3）“通用条款”指通用合同条款。

（4）“专用条款”指专用合同条款。

（5）“合同条款”是指通用条款和专用条款的统称。

（6）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、随机附件、工具、仪器、软件、技术文件和相应材料。

（7）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如设计、安装督导、调试、提供技术援助、培训、试运行、质量保证和合同中规定卖方应承担的其它义务。

（8）“买方”指专用条款中所述的买方。

（9）“卖方”指专用条款中所述的卖方。

（10）“分包商”是指在合同中指定的实施工程的任何部分的当事人（不指卖方），或是经买方同意后已经分包了合同的任何部分的任何当事人，以及取得分包商资格的法定继承人，但不指分包商的任何受让人。

（11）“合同生效日期”是指通用条款第29条中规定的日期。

（12）“天”、“日”指公历日。

（13）“周”指7个公历日。

（14）“月”指公历月。

（15）“不可抗力”具有通用条款第21条赋予它的含义。

（16）“技术文件”是指根据通用条款第5条和专用条款第16条提供的所有图纸、图样、标准、模型、操作和维修手册、软件等。

1.2
解释 

（1）本合同条款中的标题和题名不应视为是本合同条款的一部分，在合同的解释或构成中也不应考虑这些标题和题名。本合同引用某个条款时，除非特别说明，应解释为该条款项下所有子条款的内容。

（2）凡指当事人或各方的措辞应包括商行、公司以及具有法人资格的任何组织。仅表明单数形式的词也包括复数含义，视上下文需要而定，反之亦然。 

（3）凡合同中规定通讯是“书面的”或“用书面形式”，这是指任何手写的、打印的或印刷的通讯及其它所有用书面记录的现代通讯方法进行的通讯，包括电报、电传和传真等发送。

（4）凡合同规定任何人发出通知、同意或确认时，该通知、同意或确认不得被无故扣押。除非另有规定，该通知、同意或确认应是书面的并应对“通知”一词做出相应解释。

2.
适用性

2.1
本通用条款适用于本合同其他部分未有规定或没有被专用合同条款所取代的范围。

3.
来源地

3.1
本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。

3.2
货物和服务的来源地有别于卖方的国籍。

3.3
本合同项下主要系统、设备、材料和服务应由合同中规定的制造商、服务提供者及国家制造和供货。

3.4
卖方有意引入非合同中所列的制造商、服务提供者及原产国时，应将该制造商、服务提供者的资格证书呈交买方批准。

4.
标准

4.1
货物及服务应符合专用条款和合同中所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2
如果买方要求，卖方应向买方提供有关标准的文本。

4.3
除非合同中另有规定，计量单位均应采用中华人民共和国法定的计量单位。

5.
合同文件和资料

5.1
没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇用于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2
没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用通用条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3
除了合同本身以外，通用条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件（全部拷贝）还给买方。

5.4
卖方应根据合同规定要求向买方提供所有技术文件。如果工程必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方应及时向买方提供。

5.5
上述技术文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，保证买方能够正确进行货物安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试和服务。

5.6
技术文件均应提交买方确认。如果买方收到技术文件后发现有遗漏、损坏或内容有差异，卖方收到买方通知后应立即更换。

5.7
卖方应承担买方按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调整和服务致使系统和/或设备或其部件损坏所引起的责任。

5.8
卖方应按照买方要求提供上述技术文件及其电子文件给买方。

5.9
技术文件的全部费用已包含在合同价格中。

6.
知识产权

6.1
卖方保证买方在中华人民共和国使用其提供的货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何知识产权但不限于专利、注册的设计、版权、商标或商品名称、工业设计权等权利的起诉及索赔。若买方受到此类索赔或起诉，则责任由卖方负责，如因此给买方造成经济损失的，卖方应当向买方予以赔偿。

6.2
买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需交纳特许使用费（如有此类费用的话）。
7.
履约保证金

7.1
卖方应在合同签订后三十（30）天内，向买方提交专用条款规定的履约保证金。如履约保证金的提交时间晚于合同生效后六十（60）天，买方有权要求卖方支付违约金，每周违约金为合同总价的0.5％，本条规定的违约金最高不应超过专用条款第5条所述合同总价的5%。

7.2
在卖方不能履行其在本合同项下任何一项义务而承担违约责任的情况下，买方有权用履约保证金的资金补偿违约金其任何损失。

7.3
履约保证金其有效期按专用条款第4条的规定。

7.4
履约保证金应用本合同货币采用下述方式之一提交：

（a）
由买方接受的买方国内或在境内注册的国外的一家信誉好的有资质的银行（选定开证行之前须征得买方同意）用合同附录提供的格式，或其他买方接受的格式提交的银行保函或不可撤销的信用证；如果履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具；
或
（b）
银行本票或保付汇票。

7.5
除非专用条款另有规定，在卖方没有违约且完成其合同义务包括任何保证义务后三十（30）天内，买方将把履约保证金无息退还卖方。

8.
检验和测试

8.1
买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物能符合合同的要求，并且除合同规定买方承担的费用外，不承担额外的费用。专用条款第11条和合同附件将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。

8.2     检验和测试在卖方和/或其分包商的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包商的驻地进行，买方的检验员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

8.3     如果任何被检验或测试的货物不能满足合同的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应无条件更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足合同的要求。

8.4
买方在货物到达买方国家和/或合同规定的交货地点后对货物进行检验、测试或必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8.5
通用条款第8条的规定无论如何也不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9.
包装

9.1
货物的包装条款按专用条款第8条规定。

10.
交货和单据

10.1  卖方应负责将货物交到合同规定的交货地点并负责货物交到交货地点前的一切费用，包括运输、装卸、清关（如有）、保险等费用。卖方应提供的装运细节和/或其他单据在专用条款第8和9条中有具体规定。货物运至交货地点后买方可以协助卖方卸货（卸货费用和风险仍由卖方负责）。买方可为卖方提供开箱检验前货物在买方车辆段/仓库/工地的保管场地，但不影响根据通用合同条款第11条所述的货物所有权和货物毁损、灭失的风险的转移。

10.2
卖方应提交的单据在专用条款第6、8、9条中有具体规定。

11.
所有权与风险转移

11.1
货物的所有权，只有卖方将货物运至交货地点且出具相应报告时由卖方转移至买方。所有权的转移不免除卖方的质量责任。

11.2
货物灭失的风险在货物到达买方仓库/车辆段/工地并经到货检查且出具相应报告时由卖方转移至买方。货物毁损的风险及其它风险在货物到达买方仓库/车辆段/工地并经买方开箱检验且出具相应报告时由卖方转移至买方。

11.3
在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

11.4
所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

11.5 对于由买方提供的部件，卖方负责前往买方仓库领取并承担相关费用。此类部件灭失和损毁的风险自卖方在买方仓库办理完成领取手续后由卖方负责。在卖方照管期间，如果此类部件发生灭失或损毁，卖方应自费弥补损失或损坏。

12.
保险

12.1
卖方应对本合同下卖方提供的货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的毁损或灭失以完全重置价格用人民币或合同定价的货币进行全面保险。

12.2
卖方按买方车辆段/仓库/工地交货价交货，并应以发票金额百分之一百一十（110％）对货物投保一切险。货物保险将由卖方办理、支付。

12.3
卖方应对在现场为系统或设备和材料进行安装、调试、测试验收和试运行等提供服务的卖方人员投保人身险及其他有关的险别。

12.4
在卖方及其分包商所在地参加设计联络/设计审查、监造、检验、培训的买方人员的人身意外伤害医疗保险由买方负责。对于到卖方及其分包商所在地工作的买方人员，在有需要之时，可以免费获得卖方的医务室/救护站医生的救治。

12.5
卖方应在买方要求的任何时间，出示根据合同要求应购买的上述保险的任何保险单或保险证明以及保险费的收据。

12.6
除上述12.4条规定的投保费用外，投保所需的全部保险费均由卖方承担。

12.7
卖方应在资信良好可靠、有能力承保并为买方接受的保险公司投保。

12.8
本条款所列的投保手续以及保险索赔由卖方负责办理。若本条款所要求的保险单可能发生索赔，则卖方必须尽快以书面形式通知买方，并随时告知有关索赔事宜的进展情况。

12.9
卖方应尽全力进行保险安排，以保证索赔事件发生后在短时间内予以妥善解决，并使买方的利益得到充分保障

12.10
如果卖方未能出示合同规定的保险范围的证明，则买方可办理此类保险并保持其有效。买方为此目的支付保险费应从合同价中扣除。

13.
运输

13.1
卖方负责将货物运至买方国内指定的目的地（买方车辆段/仓库或工地），卖方应负责货物运至买方国内指定目的地的一切费用。此费用已包括在合同价格中。卖方负责在买方指定目的地的卸货工作。

14.
伴随服务

14.1
卖方须按买方要求提供下列服务以及专用条款第10条规定的附加服务：

     （1）所有货物的组装、调试和试运行；

     （2）提供货物组装和维修所需的工具和仪器；

     （3）为所供货物提供详细的操作和维护手册；

     （4）在双方商定的一定期限内对所供货进行运行或安装/调试、维护/修理等服务，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和

     （5）在卖方工厂和/或在项目现场就所供货物的组装、启动，运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

14.2
卖方提供的伴随服务的费用已含在合同价格中。

15.
随机附件

15.1
卖方应提供下列由卖方制造或分销的与随机附件有关的材料、通知和资料：

     （1）买方从卖方选购的随机附件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和

     （2）在随机附件停止生产的情况下：

（i）事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的随机附件，和

（ii）协助寻找买方可接受的替代品或提供有效的解决方案，和

（iii）卖方须免费向买方提供上述随机附件的图纸和规格，以及属于卖方所有的有关模具、模型、工具的图纸；并免费向买方提供任何卖方及其分包商可能拥有的，使买方自己能生产随机附件的其他信息和资料；卖方须免费给予买方充分自主使用上述随机附件的专利权、许可权制造上述随机附件。

     （3） 卖方已在分包合同中要求分包商和供货商满足本条款要求。

16.
保证

16.1
卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进，所有有关的技术规格须与合同附件的规定一致。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行动或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

17.
付款

17.1
付款的方法和条件在专用条款第6条中规定。

18.
价格

18.1
本合同价格见专用条款第5条的规定。

19.
合同变更与修改

19.1
买方根据工程实际进度和工程需要，可以在任何时候书面向卖方发出通知，在本合同的一般范围内变更/修改/补充包括但不限于下述一项或几项：

     a．合同项下提供的货物变更图纸、设计或规格；

     b．运输或包装的方法；

     c．交货地点；

     d．卖方提供的货物数量及服务；

     e．其他事项。

19.2
如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价格或交货时间或两者可进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更通知后十（10）天内提出。如果卖方未依约提出的，视卖方确认买方提出的变更通知。

19.3
除非买方书面提出，卖方不得对工程进行任何变更。但是，卖方可以向买方提出为改进工程质量、效率和安全性方面的变更的建议。

19.4
买方在执行合同期间的任何时间内有权对工程作变更、修改、删除、增加或做其它改变。这些变更应被视为合同的组成部分，卖方应履行这些变更并受同样合同条件的约束。

19.5
如买方根据本条款要作出合同变更前，买方应将此类变更的性质和方式通知卖方。在收到该通知后，卖方应在30天内向买方提交变更建议书，内容包括：

     （a）将要实施的工作的说明（如有时）以及工作的实施进度计划；和

     （b）对进度计划或对本合同项下的卖方义务进行任何必要的修改的建议；和

     （c）卖方对合同价格调整的建议。

    收到卖方的上述递呈，并在与卖方适当协商后，买方应尽快决定是否进行变更。

注：对于涉及技术修改/软件设计的服务费调整项目，如相关系统的设计方案未完成，或在不改变整体功能设计的前提下，不增加服务费用。如相关系统在卖方已完成相关设计方案且得以买方确认，则卖方须列明在已确认的方案之外、仍需增加/减少的技术修改/软件设计内容及相应价格（附相应的计算说明/依据）。

19.6
合同变更/修改时，合同买卖双方按下述方式确定调整合同价格：

（1）
对合同中已有项目的增加或删除，按合同已列明的单价计算调整合同价格。

（2）
对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同列明的相应的金额计；

（3）
对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由合同买卖双方按以下一种或多种方法协商确定：

（A）根据合同规定的原则计出总价；

（B）根据合同中类似货物单价和/或单位费率计算而计出总价；

（C）根据合同价格类推和/或按比例计算而计出总价；

（D）根据合同规定的相应成本确定。

     如果买方决定变更，卖方应有权得到下列付款：

     （a）由于此类变更而使部分已实施的工程变为无用而导致的费用；及

     （b）对已经制造或正在制造的设备进行必要改动的费用，或对任何已做但因此类变更而必应进行改动工作所产生的额外费用。

     买方应在此基础上确定费率或价格，并考虑到有部分资金卖方可以从第三者得到补偿的情况。

19.7
如果卖方认为，任何修改方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则卖方应按通用条款第19.5条的规定以书面形式向买方提出其意见。

19.8
如果卖方认为，买方的指示、指令、决定、其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对卖方履约费用或进度计划或商业运行日期的执行有影响，则卖方应立即以书面形式按规定的格式向买方发出“变更申请报告”。

19.9
任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准修改书形式由双方授权代表签字和加盖公章来完成，并做为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

19.10
经过合同变更会审（附变更报告）后，合同双方接受下列形式的文件作为合同的变更/修改文件：

（1）本合同的资金来源为财政性资金，合同条件的变更和修改须上报上级主管部门批准，卖方应做好合同条件变更的申报及解释工作。上级部门批准同意后,合同变更的内容将以合同修改书的形式作为合同的修改文件。合同修改书须按合同附录规定的格式。

（3）
会议纪要和双方签字确认的其他文件若要成为构成合同组成部分的文件，须以合同附录规定的合同修改书的形式出现。

20.
转让和分包

20.1    除买方事先书面同意外，卖方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

20.2   卖方须按合同格式（附件10）列出本合同中的主要部件供货商清单。若买方要求，卖方应书面向买方提交卖方在本合同中所分包的分包资料，但分包状况并不能减轻卖方履行本合同而须承担的责任和义务。

20.3
分包合同必须符合通用条款第3条的规定。
20.4
卖方选定的所有制造商、服务提供者，均须经买方认可。如果买方要求，卖方必须提供其及其分包商在系统、设备的制造方式、零部件和材料的来源、完成能力等方面所有的细节以及相关资料给买方，同时安排买方或其代表在上述地点进行合理的检查。

20.5
本合同规定的产地和制造厂的任何改变须经买方同意。

20.6
卖方须自费协调所有分包商的工作，以确保不同分包商提供的系统、设备之间的接口匹配、有效并可靠。卖方有责任保证设备、系统、材料及服务供应的完整性，在任何情况下，分包商的介入不减轻、不解除卖方在本合同下须承担的任何责任和义务。

20.7
卖方应将任何分包商及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽，看作与卖方及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽一样，并为之完全负责。

21.
不可抗力

21.1
本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争或革命、洪水、防疫限制和禁运。

21.2
若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

21.3
受阻方应在不可抗力事件发生后十四（14）天内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并附上由有关证明材料。

21.4
任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。

21.5
在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，买卖双方应尽力继续履行其合同中的义务。并应通知对方他准备采取的措施，包括不可抗力不能阻止的任何合理的替代履约方法。

21.6
如果不可抗力已发生并持续一百八十（180）天，则尽管由于此原因可能已允许卖方延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方三十（30）天后终止合同。如果三十（30）天的期限到期后不可抗力仍在持续，本合同即告终止。

21.7
如果不可抗力的情况发生并因此根据合同法买方和卖方均被解除进一步履行合同，卖方的履约保证金不被没收。

22.
违约索赔和赔偿

22.1
违约索赔和赔偿的有关规定在专用条款第14条中规定。

23.
合同终止和暂停

23.1
合同终止和暂停的有关规定在专用条款第15条中规定。

24.
争端的解决

24.1
凡与合同有关的一切争端，买卖双方应首先通过友好协商解决。如果友好协商后还不能解决，双方同意任何一方可以向买方住所地有管辖权的法院起诉。

24.2
诉讼地为广州。
24.3
法院的判决对双方均具有约束力。
24.4
诉讼发生的费用除法院另有判决外均应由败诉方负担。
24.5
法院的审理不影响本合同的履行，除非法院已作出明确的判决或裁定。

25.
主导语言

25.1
本合同语言为中文。

25.2
除非另有规定，双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用中文。

26.
适用法律

26.1
本合同适用中华人民共和国现行法律法规和最高人民法院的司法解释。

27.
通知

27.1
本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到合同中规定的对方的地址，电报、电传或传真要经书面确认。

27.2
通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的日期为准。

28.
税和关税

28.1
中国政府根据现行税法及相关法规规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

28.2
中国政府根据现行的税法及相关法规规定对卖方及其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担，并已包含在合同价格中。

28.3
在中国境外和香港、澳门及台湾地区发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

28.4  发票的开具

（1）由于卖方提供的发票不符合税务部门的要求，从而给买方造成的经济损失，由卖方负责赔偿。

（2）卖方开具的发票在送达买方后如发生丢失、灭失、或被盗等，卖方有义务配合买方按照税法规定和采购方的要求在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证抵扣手续，否则由此造成的经济损失，由双方协商分担。
29.
合同生效及其他

29.1
本合同生效条件：

     合同各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章，合同签字日期以迟发生的日期为准。满足上述条件后，本合同生效。
29.2
合同签约地

     本合同签约地为中华人民共和国广东省广州市。

（二）专用合同条款

下列专用合同条款是对通用合同条款的补充和修订。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾的话，下述规定将取代通用合同条款的规定。相应的通用合同条款和新的专用合同条款的编号在括号中说明。

1.
定义（通用条款第1条）

通用条款第1条中的（8）、（9）被取代为：

（8）“买方”或“业主”为广州地铁集团有限公司。

（9）“卖方”或“供货商”为                         。

在通用条款第1条中增加下列定义：

（17）“设备项目管理机构/集成商”为                      ，由买方公开招标确定。

（18）“质保期”是指专用条款第12条规定的质量保证期。

（19）“现场”为广州市轨道交通__号线沿线、车站、车辆段、安装基地、控制中心以及相关系统交货、安装、调试及运行之场地，即广州市轨道交通  号线工地。

（20）“系统”是广州市轨道交通__号线_         系统。

（21）“工程”是指卖方根据合同提供的广州市轨道交通__号线__        的供货及相应服务。

（22）“工程设备”是指按合同提供的、安装到工程上的机器、仪器、材料以及所有物品。

（23）“卖方的设备”是指为工程之目的所需要的任何性质的装置和物品，但不包括工程设备。

（24）“进度计划”是指卖方根据专用条款第7条提交的进度计划以及任何确认的对进度计划的修订。

（25）“站点”是指各车站、主变电站、控制中心、车辆段、集中冷站等工程。

（26）“三方”为买方、设备项目管理机构/集成商及卖方。

（27）“采购服务商为          ”，代表买方履行合同中属于买方的商务义务和责任。

（28）“ 项目建设管理单位”为-----------公司，由买方/业主委托，代表买方对 -----设备供货实行项目管理。

（29）“项目建设管理”指 -----设备项目管理机构根据项目管理细则进行的工作，卖方必须服从并配合。

（30）“预验收证书”是指买方根据专用条款第11条向卖方颁发的证书。

（31）“最终验收证书”是根据专用条款第11条由买方颁发给卖方的证书。
2.
合同标的（新增专用条款第2条）

2.1
合同生效后，买方同意采购，卖方同意提供货物及服务用于建设广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆。范围如下：

2.1.1
卖方的所有供货及服务必须完全满足合同附件的要求，技术规格书详见合同附件1；

2.1.2
卖方为买方设计制造并提供的货物详细清单见合同附件2；

2.1.3
卖方向买方提供所需的各种随机附件详细清单见合同附件2；

2.1.4
卖方向买方提供所需的各种专用工具及试验仪器详细清单见合同附件2；

2.1.5
卖方向买方提供足够的货物设计、试验、安装、调试、运行、维修及其他所需的所有技术文件（以下统称技术文件），见合同附件7；

2.1.6
卖方向买方提供所供货物的以下服务：系统设计、设计联络、培训、安装督导、调试、测试验收、试运行、质保期服务、质保期后质量保证服务等，服务详见合同附件4、5、6、8和9；

2.1.7
卖方应负责实施本专用条款项下的货物至交货地点所有运输、保险和清关（如有）并提供相关单据，具体要求在相关的合同条款中规定；

2.1.8
供货范围应完全满足合同附件2中的全部规定和要求。

2.2
在买方依照合同规定履行其合同义务的条件下，卖方应承担依照合同规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

2.3
卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保：

（1）工作的进度符合合同附件3的要求；

（2）负责系统内部的接口，保证系统的完整性；

（3）
负责合同附件1规定的工程设备与其他相关系统的接口，保证与相关系统或系统设备能有机地结合在一起。

2.4
卖方应满足国家发展和改革委员会对于机电设备的国产化要求，并配合相关核定工作及业主申请免税工作。机电设备采购的核定按照国家发展和改革委员会的发改办工业【2005】2084号文。

2.5 卖方须满足本合同项下机电设备达到或超过    %国产化率的要求。相应国产化率计算公式如下：

	系统机电设备价格—进口机电设备和零部件价格
	×100%

	系统机电设备价格
	


备注：
1、计算国产化率时，系统机电设备价格和进口机电设备和零部件价格中均不含软件费、设计联络费、技术指导费、设备安装调试费、培训费、运输费、保险费等。
2、计算国产化率时，投标人须严格按照国家发展和改革委员会的最新相关文件（如发改办工业〔2005〕2084号文）的具体要求进行计算；
3、根据国家有关城市轨道交通国产化政策，在本项目最终综合国产化率不低于  85 %的前提下，投标人所报的经国家发改委评审达到  85 %国产化率后拟进口的部分（如属国家允许免税的商品），可减免项目下进口货物的进口关税和进口环节增值税。若经国家发改委依据【2005】2084号文及相关评审要求评审，国产化评审结果未达到  85 %国产化率，相应的进口货物的进口关税和进口环节增值税由投标人承担。
3.
设备项目管理机构/集成商（新增专用条款第3条）

3.1
设备项目管理机构/集成商是受买方委托，运用项目管理的方法，在广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目实施过程中，代表和协助买方对本系统项目实施的全过程进行管理，使系统设备能有效地组成一个运行可靠、功能完备的__系统的服务组织。

3.2
设备项目管理机构/集成商是参与买方与卖方之间所签订三方合同的一方当事人，是买方与卖方之间联系的重要纽带。买方将指示设备项目管理机构/集成商在履行其职责中发挥一切明智的技艺、管理的水平和勤勉的精神。指示的内容还将要求设备项目管理机构/集成商定期向买方报告工程的进展情况，而且除了紧急情况外，在未与买方协商的情况下，他无权对涉及增加工程费用或改变最终验收时间的修改和变更做出决定。设备项目管理机构/集成商的权利为：

3.2.1
项目管理有关事项包括项目规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向买方的建议权。

3.2.2
本项目设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向买方的建议权，其建议应有技术经济比较。

3.2.3
项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向卖方提出建议，凡涉及项目变更的，均应事前与买方商定。并按有关规定办理变更手续。

3.2.4
在任何情况下（包括合同另有规定的情况），凡涉及项目变更、项目增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大实施方案等及一切有关费用的问题，均需与买方共同商定，报买方批准方可执行。

3.2.5
项目管理有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向买方报告。

3.2.6设备项目管理机构/集成商和卖方之间的关系是管理与被管理的关系，卖方将按合同的规定接受设备项目管理机构/集成商在项目实施过程中的监督管理。

3.2.7
对卖方的组织、检查、协调的项目管理权。重要事项应事先向买方报告。

3.2.8
按合同规定，对卖方付款的审核和签字权，设计变更和合同变更的审查权。

3.2.9
系统设备上使用的材料和质量检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知卖方停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序，有权通知卖方整改、返工；但应事先书面向买方报告，如在紧急情况下未能实现报告时，则应在24小时内向买方做出书面报告。

3.2.10
项目进度的检查、监督权，包括对卖方供货合同的进度的检查、监督权。

3.2.11
设备项目管理机构/集成商负责审查卖方对设备供货合同规定责任义务提出的变更。如果由此影响了费用、质量或进度，则这种变更须经买方事先批准。在项目实施工程中如发现卖方人员工作不力，设备项目管理机构/集成商可提出更换有关人员的建议。

3.2.12
卖方付款单据的审查权。未经设备项目管理机构/集成商确认的付款单据，买方有权拒绝支付。

3.2.13
在项目实施过程中，卖方对买方的任何意见和要求（包括索赔要求），均须首先向设备项目管理机构/集成商提出，由设备项目管理机构/集成商研究处理意见，在授权范围内独立处理或报买方处理。当买卖双方的争议由政府建设行政主管部门调解不成而提交诉讼时，设备项目管理机构/集成商应提供佐证的事实材料。

3.2.14
项目质量事故的调查权和处理建议权。出现质量事故时设备项目管理机构/集成商应组织有关各方召开质量听证会，结合现场调查的结果，提出调查报告和处理建议。

3.2.15
设备项目管理机构/集成商在项目管理过程中，如果有必要的话，可向买方申请授予以上未提及的权力，并征得买方的批准方能行使。

3.3
设备项目管理机构/集成商的工作范围

买方为了确保合同的顺利执行，授权设备项目管理机构/集成商在整个广州市轨道交通_八_号线北延段供电系统合同执行过程中，全面负责技术支持、生产督造、试验测试、设计联络、协调管理、安装调试、督导管理、现场服务、图纸资料、技术文件管理、对卖方工作的确认以及审核卖方的支付请求等各方面工作。根据系统的性能要求，对子系统的性能和接口问题从产品设计开始就要得到解决，并在生产过程中随时处理，使接口问题的解决贯穿于整个工程。除非合同中有明确规定，设备项目管理机构/集成商无权变更、解除或减少合同规定的卖方的任何义务。

3.4
卖方对设备项目管理机构/集成商工作的配合

为确保合同的顺利执行，卖方必须对买方授权设备项目管理机构/集成商所负责的工作进行配合，在设备项目管理机构/集成商负责的工作范围内，涉及买方对卖方工作的确认及合同款项的支付，必须先由设备项目管理机构/集成商签名确认。

3.5
设备项目管理机构/集成商的行为

设备项目管理机构/集成商按下述方式行使他的处理权：

（a）做出决定，表示意见或同意，或

（b）表示满意，或批准，或

（c）确定价值，或

（d）采取可能会影响买方或卖方权利和义务的行动。

他应当在合同条款的范围内并兼顾所有具体情况，在其权责范围内的合理的处理。

3.6
设备项目管理机构/集成商的决定和指示

卖方应遵循设备项目管理机构/集成商根据本合同作出的决定和指示。

3.7
书面确认

卖方可要求设备项目管理机构/集成商书面确认设备项目管理机构/集成商的任何非书面的决定或指示，卖方应将上述要求及时通知设备项目管理机构/集成商。在卖方收到书面确认后，此类决定或指示方能有效。

3.8
对设备项目管理机构/集成商的决定和指示提出质疑

如果卖方对本专用条款所述设备项目管理机构/集成商的任何决定或指示或是书面确认提出不同的意见或存在有疑问，他应在收到上述决定、指示或书面确认后5天内通知设备项目管理机构/集成商，陈述自己的理由。

设备项目管理机构/集成商应在下一个5天期限内通知卖方和买方，对上述决定或指示进行确定、否认或更改，同时说明理由。

如果卖方对设备项目管理机构/集成商采取的行动持有不同意见，或如果设备项目管理机构/集成商在规定的5天内没有对卖方的通知作出答复，且上述问题又未能友好解决，则卖方有权将问题提交诉讼。

卖方对设备项目管理机构/集成商的质疑不能影响专用条款第7条规定的相应进度计划。

3.9
设备项目管理机构/集成商与买方、卖方关系结构图

设备项目管理机构/集成商与买方、卖方在项目实施过程中各自任务和责任包括但不限于以下内容：

	序号
	任务
	买方
	设备项目管理机构/集成商
	卖方

	1
	施工设计
	负责
	审评
	配合

	2
	项目计划
	审批
	制定
	建议

	3
	进度控制
	检查
	负责
	实施

	4
	质量控制
	检查
	制定、管理
	负责

	5
	投资控制
	负责
	管理
	实施

	6
	图纸文件
	审批
	管理、审评
	实施

	7
	设计联络
	审批、参与
	制定、管理
	实施

	8
	产品设计
	审批
	审评
	负责

	9
	产品制造
	检查
	管理
	负责

	10
	___系统内接口
	检查
	负责、管理
	实施

	11
	与其它系统间接口
	负责
	协调
	实施

	12
	索赔管理
	
	协助
	

	13
	设备监造
	检查
	负责
	配合

	14
	试验
	审批、检查
	审评、管理
	负责

	15
	出厂检验
	检查
	管理
	负责

	16
	到货
	检查
	管理
	负责

	17
	仓储
	负责
	检查
	配合

	18
	开箱检查
	检查
	管理
	配合

	19
	安装
	检查
	管理
	督导

	20
	现场测试
	检查
	管理
	实施

	21
	___系统联调
	审批
	负责
	配合

	22
	系统大联调
	负责
	建议
	配合

	23
	试运行
	负责
	协助
	配合

	24
	验收
	负责
	协助
	配合

	25
	培训
	参与
	管理
	负责

	26
	质保期
	检查
	协调
	负责


表中词义

协助：包括所有在项目执行过程中，对已定义的任务提供所有支持活动。

建议：包括所有在项目执行过程中，起草一个对已定义的任务相关的文件草案或其他概念性的原则的各项活动。

制定：包括所有为了项目执行而制订出文件或其他与被定义任务有关的解决方案的活动。

审评：包括所有为了项目执行而展开的与被定义任务有相关的文件或原则的审查评议的活动。

检查：包括所有为了项目执行而展开的与被定义任务有相关的文件或原则进行详细核对的活动。

审批：包括对与项目相关的文件或其他原则的审查和批准的活动，目的是为了项目的执行实施。这是在项目执行中某一指定任务的最终步骤的标志。

管理：包括对与项目执行相关的指定任务的计划、组织和操作的活动。

负责：指项目执行中的某一指定任务的组织、决定、操作并承担全部合同责任。

协调：指在项目执行过程中某一指定任务出现问题时进行协助解决的活动。

参与：指在项目执行过程中参加某一指定任务的活动。

督导：指对与工程项目的执行相关的指定任务的顺利开展而提供的控制和指示的所有活动。

实施：指项目执行中的某一指定任务的操作并承担全部相应合同责任的活动。

配合：指在项目执行过程中对已定义的任务提供的支持活动。

3.10

设备项目管理机构/集成商的替换

3.10.1
在任何情况下买方有权解除或更换设备项目管理机构/集成商而无需取得卖方的同意。

3.10.2
买方解除或更换设备项目管理机构/集成商后，原设备项目管理机构/集成商的工作由买方直接负责或由更换后的设备项目管理机构/集成商负责。

3.10.3
变更设备项目管理机构/集成商时，原三方合同应作相应修改。无论如何，合同的修改不能改变原合同中买卖双方的权利、义务和责任。

4.
履约保证金（通用条款第7条）

     在通用条款第7条中增加下列内容：

7.6
卖方应向买方提交买方可接受的卖方银行开立的、以买方为受益人、可凭买方首次申索即作无条件付款、金额为合同价格5%的不可撤销的人民币银行保函，各正本一份，副本一份。此保函应按合同规定的提交，有效期至按专用条款第11条颁发本合同最后一张预验收证书时止。如果本系统分段进行预验收，则经买方确认后，履约保函的金额相应扣减已通过验收部分合同金额的5%。无论如何，履约保函金额的递减不减轻卖方在全线系统调试及试运行合同责任。

7.7
卖方按照合同附录中的格式提供履约保函，保函出具时，有效期按照合同工期预验收时间计算出具。如果出具的履约保函有效期早于实际预验收完成时间，卖方应在保函到期日的一个月以前延长保函的有效期或重新开具保函，否则将被视为违约。

5.
价格（通用条款第18条）

     在通用条款第18条中增加下列内容：

18.1    本合同价格为固定价，已充分考虑了可能的汇率风险以及原材料市场价格的变化，本款18.6另有规定除外。当合同双方认可的合同边界条件发生了重大变化，满足本款18.6条的约定条件成立时，双方有权根据该条约定调整合同价格。

18.2   合同价格包括系统、设备和材料的设计、制造准备、制造、包装、运输、装卸、安装督导、调试、接口费用（如有）、向政府机构报检（如有）、试运行服务及质量保证服务等履行合同标的全过程产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费。

系统、设备、系统和材料的价格是指：广州地铁仓库/工地人民币交货价。交货地点在专用条款第9条中规定。
       服务的价款用于支付卖方根据合同在买方指定和要求的地点提供服务的费用。     
18.3    合同价格

18.3.1  合同总价
       合同项下买方向卖方支付的总金额为人民币        元（以大写和数字表示）。

18.3.1.1系统、设备和材料总价（含运输保险费）：人民币       元； 

18.3.1.2 专用工具和测试仪器总价（含运输保险费）：人民币       元；

18.3.1.3 随机附件（含运输保险费）：人民币       元；

18.3.1.4 服务总价：人民币       元。

18.3.2
系统、设备和材料、随机附件、专用工具、测试仪器和服务的详细价格清单见合同 “价格清单”。
18.4
现场知晓
       应当认为，卖方对本合同现场的气候、水文和综合条件以及用于工程运行的资料完全知晓，并对中华人民共和国法律法规完全知晓。
18.5   价格的充分性
应当认为卖方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：
         (1) 影响合同价格的全部条件和情况（除18.6条另有规定外）；
         (2) 满足完成合同中所述工程的需求；
         (3) 现场的综合情况； 
         (4) 现场总的劳务情况。  

情况一： （适用于本报告附件《结合市场行情的变化进行原材料调整的项目清单》中的项目）

18.6.1  合同执行过程中，合同商业运营时间没有发生变化，或合同商业运营时间因买方发生变化但工程实际商业运营时间延期没有超过（1）年，在此期间，主要原材料市场价格的变化率大于10％或小于-10%，合同价格可以作相应调整

18.6.1.1主要原材料范围：铜材、钢材、铝材(各项目只能选用占价值权重较大的一至两种)；本项目调价系数An取值见下表
	序号
	AC110kV电缆
	调价系数An（吨/公里）

	1
	1x630mm2
	5.5


分别为(A1)= ____%,(A2)= ____% , (A3)= ____% (由各项目分别确定,只能选一至两种)

18.6.1.2 市场价格变化率（Bn）的确定

（1）铜材： 

        对于铜材，以上海期货交易所公布的铜三月（引用“上海期货交易所http://www.shfe.com.cn交易数据中”的相应数据，为月平均价）收盘价而定。本项目合同规定的该批货物开始生产时间(或工期有变化时,以双方达成的合同修改书中确定的生产时间为准)的铜三月收盘价与投标截止日前第28天的铜三月收盘价差值除以后者的比值，视为市场价格变化率（B1）。只有市场价格变化率（B1）的绝对值大于10%时，才依据18.6.1.3条款调整合同价格。

（2）钢材： 

对于钢材及不锈钢，以《广州市建筑工程材料指导价》中_____（由各项目分别确定本项目一种主要材料，如冷轧薄钢板等）价格信息而定。本项目合同规定的该批货物开始生产时间(或工期有变化时,以双方达成的合同修改书中确定的生产时间为准)的当季综合价与投标截止日前第28天的当季综合价差值除以后者的比值，视为市场价格变化率（B2）。只有市场价格变化率（B2）的绝对值大于10%时，才依据18.6.1.3条款调整合同价格。

（3）铝材： 

对于铝材，以上海期货交易所公布的铝三月（引用“上海期货交易所http://www.shfe.com.cn交易数据中”的相应数据）收盘价而定。本项目合同规定的该批货物开始生产时间(或工期有变化时,以双方达成的合同修改书中确定的生产时间为准)的铝三月收盘价与投标截止日前第28天的铝三月收盘价差值除以后者的比值，视为市场价格变化率（B3）。只有市场价格变化率（B3）的绝对值大于10%时，才依据18.6.1.3条款调整合同价格。

18.6.1.3 合同价格调整

当市场价格变化率（Bn）的绝对值大于10%时,超出10%的部分给以调价，并按以下步骤调整该批货物合同设备材料单价（随机附件和专用工具不做调整）。

步骤1：在原单价的基础上，分别计算各原材料变化而增加的或减少的部分。当Bn大于10%时，增加的部分=原设备材料单价x An x (Bn-10%);当Bn小于-10%时，减少的部分=原设备材料单价x An x (-Bn-10%)。

步骤2：根据步骤1汇总出最终调整数，即增加的部分-减少的部分。

步骤3：在原单价基础上加上步骤2的最终调整数，得出最终单价。

18.6.1.4 双方依据上述情况办理合同变更，并签订合同修改书。

情况二： 

18.6.2  如果工程实际商业运营时间因买方原因延期超过一（1）年，且在此期间，合同主要原材料的市场价格变化率小于等于5%，则每季度按0.25%递增率（单利非复利）调整合同服务费价，不足一季度时，按具体时间段判断，如在当季首月则忽略不计，如在当季第二至三月则按一个季度计算。（适用于本报告附件《结合市场行情的变化进行原材料调整的项目清单》中的项目）

       合同商业运营时间没有发生变化，或合同商业运营时间因买方发生变化但工程实际商业运营时间延期调整不超过一（1）年，则合同价格不作浮动。如果工程实际商业运营时间因买方原因延期超过一（1）年，则每季度按0.25%递增率（单利非复利）调整合同服务费价，不足一季度时，按具体时间段判断，如在当季首月则忽略不计，如在当季第二至三月则按一个季度计算。（适用于非本报告附件《结合市场行情的变化进行原材料调整的项目清单》中的项目）
18.6.2.1  合同价格调整

    实际合同商业运营时间比合同规定的时间超过一年，则计算出超过的季度数Tn，调整后合同服务费总价=调整前合同服务费总价x Tn x 0.25%+调整前合同服务费总价

18.6.2.2双方依据上述情况办理合同变更，并签订合同修改书。

情况三： （适用于本报告附件《结合市场行情的变化进行原材料调整的项目清单》中的项目）

18.6.3  本项目合同签订后，合同商业运营时间因买方原因发生变化，延期超过一（1）年，且主要原材料市场价格的变化率大于5％时，合同价格作相应调整。

18.6.3.1服务费的调整：每季度按0.25%递增率（单利非复利）调整合同服务费价，不足一季度时，按具体时间段判断，如在当季首月则忽略不计，如在当季第二至三月则按一个季度计算。
18.6.3.2主要原材料的调整：

18.6.3.2.1主要原材料范围：铜材、钢材、铝材（(各项目只能选用占价值权重较大的一至两种)；本项目调价系数An取值见下表

	序号
	AC110kV电缆
	调价系数An（吨/公里）

	1
	1x630mm2
	5.5


18.6.3.2.2 市场价格变化率（Bn）的确定

（1）铜材： 

       对于铜材，以上海期货交易所公布的铜三月（引用“上海期货交易所http://www.shfe.com.cn交易数据”的相应数据）收盘价而定。本项目合同规定的该批货物开始生产时间(或工期有变化时,以双方达成的合同修改书中确定的生产时间为准)的铜三月收盘价与投标截止日前第28天的铜三月收盘价差值除以后者的比值，视为市场价格变化率（B1）。只有市场价格变化率（B1）大于5%时，才依据18.6.3.3条款调整合同价格。

（2）钢材： 

对于钢材及不锈钢，以《广州市建筑工程材料指导价》中_____（由各项目分别确定本项目一种主要材料，如冷轧薄钢板等）价格信息而定。本项目合同规定的该批货物开始生产时间(或工期有变化时,以双方达成的合同修改书中确定的生产时间为准)的当季综合价与投标截止日前第28天的当季综合价差值除以后者的比值，视为市场价格变化率（B2）。只有市场价格变化率（B2）大于5%时，才依据18.6.3.3条款调整合同价格。

（3）铝材： 

对于铝材，以上海期货交易所公布的铝三月（引用“上海期货交易所http://www.shfe.com.cn交易数据中”的相应数据）收盘价而定。本项目合同规定的该批货物开始生产时间(或工期有变化时,以双方达成的合同修改书中确定的生产时间为准)的铝三月收盘价与投标截止日前第28天的铝三月收盘价差值除以后者的比值，视为市场价格变化率（B3）。只有市场价格变化率（B3）大于5%时，才依据18.6.3.3条款调整合同价格。

18.6.3.3 合同价格调整

1、合同服务费调整：实际合同商业运营时间比合同规定的时间超过一年，则计算出超过的季度数An，调整后合同服务费总价=调整前合同服务费总价x An x 0.25%+调整前合同服务费总价

2、合同设备材料调整（随机附件和专用工具不做调整）：当市场价格变化率（Bn）大于5%时,超出5%的部分给以调价，并按以下步骤调整该批货物合同设备材料单价：

步骤1）、在原单价的基础上，分别计算各原材料变化所增加的部分。当Bn大于5%时，调整的部分=原设备材料单价x An x (Bn-5%)
步骤2）、根据步骤1）汇总出最终调整数，即合计所有调整的部分。

步骤3）、在原单价基础上加上步骤2）的最终调整数，得出最终单价。

18.6.3.4 双方依据上述情况办理合同变更，并签订合同修改书。

附件：结合市场行情的变化进行原材料调整的项目清单
	专业
	项目
	调整原材料
	各原材料所占的价值比例（其中，电缆的铜按其重量比例填写）
	分管总部

	通风空调
	冷水机组
	钢
	
	建设总部车站部

	
	隧道风机
	铜、铝
	
	

	
	车站风机
	铜、钢
	
	

	
	空调机组
	铜、钢
	
	

	
	电动阀门
	钢
	
	

	
	消声器
	钢
	
	

	给排水及气体灭火
	潜污泵
	钢
	
	

	
	气体灭火系统
	钢
	
	

	低压配电
	低压柜
	铜、钢
	
	

	
	母线槽
	铜、钢
	
	

	扶梯
	自动扶梯
	钢、铝
	
	

	供电系统
	电缆类
	铜
	
	建设总部系统部

	
	变压器
	铜
	
	

	
	银铜导线
	铜
	
	

	接触网
	钢铝复合轨
	钢、铝
	
	

	车辆段工艺设备
	直线电机感应板
	钢、铝
	
	车辆中心


注：

1、 主办部门在编写招标文件时注明钢的型号；

2、 主办部门在编写招标文件时应说明各种需要调整原材料所占的价值比例（其中，电缆的铜按其重量比例填写），对于该比例的审查，主办部门须制订相应的审批流程；

除以上项目可以调整所填的原材料外，其他项目暂不考虑原材料调整，如有需要，以专项报告。
6.
付款（通用条款第17条）

通用条款第17条替代为：

17.1
支付程序

17.1.1
卖方必须根据合同规定的付款时间对涉及的每笔合同款项在合适的时候向买方提出支付请求，正本一份、副本四份交设备项目管理机构/集成商。支付请求必须注明支付的合同依据，并附上有关单据及证明材料（如果有的话）。卖方在递交支付申请前30天向买方提交支付计划。

17.1.2
设备项目管理机构/集成商在收到卖方有权提出的支付请求10天内，完成该支付请求的审核，加具意见并签字后交给买方确认，同时留存副本一份。设备项目管理机构/集成商在审核支付请求时，不得由于以下原因扣下：

（a）不影响工程使用的那类小缺陷；或

（b）对支付请求的任何部分有争议。在此情况下，应对无争议的款额签转买方确认。

17.1.3
买方应在收到设备项目管理机构/集成商签转的支付请求后进行确认和支付。

17.1.4
付款条件和方式按本专用条款中相应条款执行。
17.1.5卖方需按照合同约定的付款时间（包括预收款）开具增值税专用发票，并在发票开具之日起10天内将发票交与买方。
17.2
本合同价格支付应通过买方在中国指定的银行以电汇/支票方式支付给卖方在中国指定的银行的银行帐号。

17.3
在卖方按合同要求提交履约保证金后，本合同的付款按以下方式进行：

17.3.1
预付款

专用条款第5条中合同总价的10%，即人民币__________元在买方收到卖方提交完整、无误的付款单之日起四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的本次支付请求正本一份，副本二份；

（2）凭专用条款4中7.6条款所述的履约保函副本三份；

（3）按本次支付金额百分之一百（100%）的银行保函正本一份，副本二份，该银行保函必须是买方可接受的在中国的卖方指定银行开立的、以买方为受益人、可凭买方首次申索即作无条件付款、金额为本条款所述预付款金额的不可撤销的人民币银行保函。此保函应按合同规定的格式提交。一旦买方就保函项下事宜提出索赔，则银行应无条件支付。有效期至本系统本子系统按专用条款第11条的规定通过预验收时止。经买方批准后，保函额度将按实际交货额的10%递减；

（4）按本次支付金额百分之一百（100%）出具的预付款人民币资金往来收据正本一份，副本二份。

17.3.2
进度付款

专用条款第5条中合同总价的20%，即人民币__________元于最后一次设计联络会议后，在买方收到卖方提交完整、无误的付款单之日起四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的本次支付请求正本一份，副本二份；

（2）由设备项目管理机构/集成商和买方签署的最后一次设计联络会会议纪要正本一份，副本二份；

（3）按本次支付金额百分之一百（100%）的银行保函正本一份，副本二份，该银行保函必须是买方可接受的在中国的卖方指定银行开立的、以买方为受益人、可凭买方首次申索即作无条件付款、金额为本条款所述进度付款金额的不可撤销的人民币银行保函。此保函应按合同规定的格式提交。一旦买方就保函项下事宜提出索赔，则银行应无条件支付。有效期至本系统本子系统按专用条款第11条规定的通过预验收时止。经买方批准后，保函额度将按实际交货额的20%递减；

（4）
按本次支付金额百分之一百（100%）出具的进度款人民币资金往来收据正本一份，副本二份。

17.3.3
到货付款

17.3.3.1
专用条款第5条中设备材料总价的45%，即人民币           元，于每批货物到货后按该批到货货物价值的45%支付。买方收到卖方提交完整、无误的付款单之日起四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的本次支付请求正本一份，副本二份；

（2）专用条款第11条中所述的出厂试验报告正本一份，副本二份；

（3）由制造厂签署的质量证明书正本一份，副本二份；

（4）专用条款第11条中所述的到货入库单/交接单正本一份，副本二份；

（5）主要进口部件的原产国证明正本一份，副本二份（如有）；

（6）装箱单/装运通知正本一份，副本二份；

（7）由卖方出具的本批到货的人民币全额增值税专用发票（含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求）正一份，副本二份，发票须合法且有效，发票或发票附件中应列明商品的名称、型号、规格、数量、单价、总价、以及在价格清单中的开项序号等内容等内容。请款时须对请款货物拆分为购进金额与税金两部分。
17.3.3.2
专用条款第5条中随机附件、专用工具/试验仪器合价的60%，即人民币__________元，于每批货物到货后按该批到货货物价值的60%支付。买方收到卖方提交完整、无误的付款单之日起四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的本次支付请求正本一份，副本二份；

（2）专用条款第11条中所述的出厂试验报告正本一份，副本二份；

（3）由制造厂签署的质量证明书正本一份，副本二份；

（4）专用条款第11条中所述的到货入库单/交接单正本一份，副本二份；

（5）整机和主要进口部件的原产国证明正本一份，副本二份（如有）；

（6）装箱单/装运通知正本一份，副本二份；

（7）由卖方出具的本批到货的人民币全额增值税专用发票（含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求）正一份，副本二份，发票须合法且有效，发票或发票附件中应列明商品的名称、型号、规格、数量、单价、总价、以及在价格清单中的开项序号等内容等内容。请款时须对请款货物拆分为购进金额与税金两部分。
17.3.4安装督导开始付款

服务费总价的35%，即人民币__________元，在买方收到卖方提交完整、无误的付款单之日起四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的本次支付请求正本一份，副本二份；

（2）设备项目管理机构/集成商和买方签署的本项目安装督导开始证书正本一份，副本二份；

（3）卖方出具的金额为服务费总价100%的人民币增值税发票（该发票须含发票联及抵扣联，符合增值税暂行条例及实施细则的相关规定）正本一份，副本二份；请款时须列明本次请款中详细的购进金额及对应的税金。
17.3.5  安装督导完成付款

17.3.5.1专用条款第5条中所述服务费总价中的25%，即人民币__________元，在买方收到卖方提交完整、无误的付款单之日起四十（40）个工作日内由买方支付给卖方。

（1）卖方出具的本次支付申请正本一份，副本二份；

（2）安装督导完成证书正本一份，副本二份；

（3）按本次支付金额百分之一百（100%）出具的服务费人民币资金往来收据正本一份，副本二份。

17.3.6
预验收付款

17.3.6.1 预验收完成后但结算未完成付款

专用条款第5条中设备材料总价的15%，即人民币__________元在买方收到卖方提交完整、无误的付款单之日起四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的本次支付请求正本一份，副本二份；

（2）专用条款第11条中所述的由设备项目管理机构/集成商和买方签署的预验收证书正本一份，副本二份；

（3）按本次支付金额百分之一百（100%）出具的预验收付款人民币资金往来收据正本一份，副本二份。

17.3.6.2 预验收完成且结算完成付款

合同结算经审定后，支付至结算审定价的95％，，即人民币__________元；

在买方收到卖方提交完整、无误的付款单之日起四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的本次支付请求正本一份，副本二份；

（2）广州市政府终审部门的评审结果通知书或合同结算审核结果报备函复印件三份；；

（3）按本次支付金额百分之一百（100%）出具的结算完成付款人民币资金往来收据正本一份，副本二份。
17.3.7
最终验收付款

支付至结算审定价的100％，即人民币__________元，在买方收到卖方提交完整、无误的付款单之日起四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的本次支付请求正本一份，副本二份；

（2）设备项目管理机构/集成商和买方签署的最终验收证书和正本一份，副本二份；

（3）买方签署的项目档案移交确认书正本一份，副本二份；

（4）买方签署的合同结算资料档案移交确认书复印件三份；

（5）按本次支付金额百分之一百（100%）出具的最终验收付款人民币资金往来收据正本一份，副本二份。

17.4

合同项下买方应得的担保或相似的可追偿的金额应划到买方开户银行帐号上。同时买方有权从专用条款第6条支付款中扣除任何赔偿的相应金额。

17.5
银行费用

在买方银行发生的费用由买方承担，在卖方银行发生的费用由卖方承担。

17.6
其它（如适用）
卖方应按照合同附录中的格式提供预付款保函及进度款保函，保函出具时，有效期按照合同工期预验收时间计算出具。如果出具的保函有效期早于实际预验收完成时间，卖方应在保函到期日一个月以前延长保函的有效期或重新开具保函，否则将被视为违约。

17.7
卖方理解本合同的资金来源为政府资金，款项的拨付须经有关部门批准，若买方付款时间迟于上述约定期限六十天内的，均视为合理付款期限，卖方不得以款项迟支付而停止或拒绝履行原合同。

7.
合同执行进度计划（新增专用条款第7条）

7.1
进度计划

合同执行的所有时间安排包括但不限于下列进度计划：

     （1） 合同执行总体进度计划（详见合同附件 ）

     （2） 设计进度计划（详见合同附件 ）

     （3） 设备和材料制造进度计划（详见合同附件 ）

     （4） 出厂检验进度计划（详见合同附件 ）

     （5） 装运进度计划（详见合同附件 ）

     （6） 安装督导计划（详见合同附件 ）

     （7） 在现场调试和预验收进度计划（详见合同附件 ）

     （8） 技术文件交付进度计划（详见合同附件 ）

     （9） 培训进度计划（详见合同附件 ）

上述进度计划（2）至（9）作为总体进度计划（1）的子计划，此制订进度计划的时限不得妨碍项目进展。

7.2
卖方根据总体进度计划（1）的时间规定，在有关工作开始前二（2）个月内制定出进度计划（2）至（9），并提交设备项目管理机构/集成商审核，由设备项目管理机构/集成商征得买方批准后方能执行。

7.3
卖方应根据本专用条款第7条规定的进度计划实施。

7.4
卖方提出的任何进度计划的修正，均须提交设备项目管理机构/集成商审核，由设备项目管理机构/集成商征得买方批准后方能执行。

7.5
自合同生效日起每月开始三（3）天内，卖方必须分别向设备项目管理机构/集成商和买方提交一份符合本专用条款第7条规定的上个月详细进度报告。

7.6
除非得到买方的同意，在本专用条款、合同附件和合同执行过程中三方达成的合同履行关键时间节点不允许延误。本项目系统开通运营开始时间为  年  月  日。卖方须按本条款规定的进度计划完成系统的调试和试运行并通过预验收，保证系统按时投入运营。若合同开通运营时间延期超过一年，买方将按专用合同条款第5条仅对超出一年的部分增加合同服务费，除此以外买方不再调增合同其他费用。
8.
包装（通用条款第9条）

通用条款第9条替换为以下内容。

9.1
卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应足以承受但不限于承受转运过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣气温，盐分大和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

9.2
包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的要求，包括买方后来发出的指示。

9.3
本合同项下由卖方提供的所有设备和材料应具备适应远洋、内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装地点。产品包装前，卖方负责检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

9.4
卖方应保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点。卖方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9.5
包装所用的材料及包装物结构必须具有较强的可复原性，以保证货物在现场开箱后能方便地按原包装复原。

9.6
卖方在包装货物时，按站点的货物进行装箱。

9.7
合同项下的随机附件、专用工具必须分别独立包装和装箱。

9.8   各种设备的松散零部件都必须单体包装或成定数组合包装后再装入尺寸适当的箱内并在箱内互相间位置要相对固定。

9.9
各种设备的松散零部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。

9.10
栅格式箱子和/或类似的包装，应用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

9.11
对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

9.12
随箱文件

每个包装箱的内外部应附有装箱文件，装箱文件内必须包含但不限于有详细的货物清单，说明货物名称、规格、数量、使用站点名称以及必要的技术文件（包括合格证、检验报告和说明书等）。

9.13
凡因卖方对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，其一切责任由卖方承担。

9.14
装运标记

9.14.1
卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在系统装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

9.14.2
卖方应在每一包装箱或货物的适当位置用不可擦除的油漆和明显的中文字样作出以下标记：

（1）收货人名称；

（2）合同号；

（3）站点名称；

（4）发货人名称；

（5）目的港；

（6）货物名称；

（7）货物编号（按ERP）；

（8）箱号/件数；

（9）毛重/净重（公斤或用kg表示）；

（10）体积（长×宽×高，以毫米表示）。

按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。

9.14.3
对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

9.14.4
卖方和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

9.
交货和单据（通用条款第10条）

在通用条款第10条中增加下列规定：

10.3
交货地点

本合同项下货物的装运批次、时间及其它条件应符合合同要求，除非另外有规定，卖方应在专用条款第7条规定的时间内将货物（车载设备除外）运至买方指定的广州地铁车辆段/仓库/工地现场交与买方；

卖方需将车载设备交至  号线车辆供货商总装厂。根据车辆供货计划，车载设备需按（车辆）列分批交货。（适用于车载设备）
10.4
技术文件的交付

10.4.1
卖方所提供的技术文件的装运批次、时间及其它条件应符合合同要求。

10.4.2
技术文件一般以邮寄方式递交，每批技术文件交邮后，卖方应在24小时内将技术文件的交邮日期、邮单号、技术文件的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知买方。

10.4.3
卖方交付的技术文件应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术文件的封面上应注明下述内容：

（1）合同号；

（2）卖方、收货人名称；

（3）目的站/码头；

（4）毛重；

（5）箱号/件号。

10.4.4
技术文件以邮政部门提货通知单时间戳记为技术文件的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付文件进行延期违约金计算的依据。如果技术文件经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方原因，卖方应在受到买方通知后10天内（对急用者应在5天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因买方原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在受到买方通知后10天内（对急用者应在5天内），向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分，费用由买方承担。

10.4.5
技术文件邮寄地址由买方另行通知。

10.5
装运通知

卖方应分别在合同规定的装运日期之前一个月和货物装船完成后24小时内将装运情况通知买方和设备项目管理机构/集成商，并同时用航空挂号方式将清洁完整的运输提单正本一（1）份，副本三（3）份送达买方。通知内容包括但不限于：

（1）合同号；

（2）站点名称；

（3）货物备妥发运日；

（4）货物名称及编号和价格；

（5）货物总毛重；

（6）货物总体积；

（7）总包装件数；

（8）交运车站/码头名称、车号/船号和运单号；

（9）重量超过二十吨或尺寸超过9米×3米×3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

（10）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理以外情况的方法。

10.6
对合同货物，卖方在交货时应提供包括但不限于下列单据：

（1）专用条款第11条中所述的出厂检验报告一式5份；

（2）制造厂出具的质量证书一式5份；

（3）详细的装箱单一式5份；

（4）由制造厂签署的数量、重量证明书一式5份；

（5）主要进口部件的货物来源地证书一式5份。(如有)
10.7
卖方向买方提交支付请求时需随附的单据在专用条款第6条中详细规定。

10.8
本合同项下货物的交货进度在合同附件3规定。

10.9
卖方负责办理货物的装运手续，并承担全部责任和费用。卖方负责实施本专用条款所述事项并负担其产生的全部费用。

10.10
卖方在准备上述文件和工作时，应满足买方对货物的信息管理（包括货物编码、装运通知等）及仓储管理规定的要求。卖方必须接受设备项目管理机构/集成商的到货管理，按照到货管理细则完成由卖方负责的有关任务。

10.
伴随服务（通用条款第14条）

在通用条款第14条中增加下列规定：

14.3

设计与设计联络

14.3.1
设计与程序

14.3.1.1
卖方负责广州市轨道交通_八_号线_供电系统设备110kV交流电力电缆的产品设计，并配合------设备项目管理机构/集成商的系统内外部接口设计。

如果本合同的系统、设备与主控系统有接口，卖方应在买方要求的时间内，按买方和/或主控系统供货商给出的格式，及时向买方和/或主控系统供货商提供设备点表等资料。

14.3.1.2
卖方进行的设计应按照合同附件9规定的程序完成，该程序必应包括以下步骤：

        （1） 买卖双方收集和交换数据；

        （2） 卖方完成系统/产品设计；

        （3） 卖方提交系统/产品设计；

（4） 召开讨论系统/产品设计的联络会议；

（5） 设备项目管理机构/集成商审核评议系统/产品设计，提交审核报告；

（6） 买方审查确认系统/产品设计；

（7） 卖方按照通过的系统/产品设计进行详细设计；

（8） 卖方提交完成的详细设计；

（9） 设备项目管理机构/集成商审核评议详细设计；

（10） 买方审查确认详细设计。

14.3.1.3
卖方进行设计的工作内容详见合同附件9。

14.3.1.4
执行上述程序计划的进度计划见专用条款第7条中的“合同执行总体进度计划”。

14.3.2
设计的确认

14.3.2.1
所有的卖方设计方案（包括但不限于系统/产品设计、详细设计以及设计修改等）均应提交设备项目管理机构/集成商审核，由设备项目管理机构/集成商交买方审查确认。未经买方确认，卖方不得进行下一步工作。

14.3.2.2
买方确认之设计应由卖方准备好正式文件、图纸和计算书。

14.3.2.3
确认程序和内容见合同附件9。

14.3.2.4
上述设备项目管理机构/集成商的审查评议和买方的确认不解除卖方因卖方的设计失误而引起的在本合同项下的任何责任。

14.3.3
设计联络会

14.3.3.1
设计联络会应按照合同附件9的规定在设备项目管理机构/集成商、买方和卖方三方之间举行。

14.3.3.2 买方或卖方启程参加设计联络/审查会议的六十(60)天前，启程一方应用传真通知另一方有关人员名单和计划的启程日期。邀请信应提前四十五(45)天用传真发出给启程一方。[有国外会议时适用]

14.3.3.3  在启程的前三(3)天，启程一方应用传真通知另一方启程的具体日期、航班号和到达日期。[有国外会议时适用]

14.3.3.4
卖方提交的文件和买方提供的资料数量在合同附件7中规定。

14.3.3.5
在联络会议期间，三方应作好记录并由设备项目管理机构/集成商形成会议纪要。

14.3.3.6
三方应彼此协助办理入境签证并提供所需的旅行和工作条件。

14.3.4
设计和设计联络费用

14.3.4.1
若举行设计联络会议，除买方人员所需的差旅费（即往返旅费、食宿费）由买方承担，其他费用由卖方承担并已包含在合同价中。

14.3.4.2
卖方人员参加设计联络会所需的全部费用已包含在合同价格中。

14.3.4.3
卖方的设计费用及与设计有关的卖方负责的费用已包括在合同价格中。

14.3.5
联络会议外的设计联络

14.3.5.1
除非双方另有协议，设备项目管理机构/集成商和买方可在任何时间自费派人员到卖方和/或其分包商所在的设计部门和工厂考察卖方的设计工作，卖方应免费提供必要的技术文件和工作条件给设备项目管理机构/集成商和买方的人员。

14.3.5.2
除合同规定的设计联络会外，设备项目管理机构/集成商认为有必要时，在征得买方的批准后，可以召集有关各方召开临时联络会，地点在广州。卖方必须根据设备项目管理机构/集成商的通知要求参加临时设计联络会，费用各方自负。

14.3.5.3
在合同执行期间，买卖双方在其履约过程中应及时答复彼此提出的设计问题并提供双方需要的技术资料和信息。

14.4

安装督导（含调试）

14.4.1
卖方责任

14.4.1.1
卖方应对工程的所有设备和材料的安装进行督导，责任范围详见合同附件5。

14.4.1.2
在设备项目管理机构/集成商和买方于指定时间内履行其合同职责的情况下，卖方应负责井然有序地组织安装督导工作，并使之符合专用条款第7条中的“进度计划”。

14.4.1.3
卖方应派出足够的、合格且技术熟练的督导人员到安装工地督导安装工作，且于安装开始前一（1）个月，向设备项目管理机构/集成商提交参加安装督导的人员名单及履历，并经设备项目管理机构/集成商审查同意后由买方确认。

14.4.1.4
卖方督导人员应在安装工作中对安装人员进行必要的培训。对于部分要采用特殊安装方法进行的安装工作，卖方应给予合理的介绍和督导，以确保安装能以适当并有效的方法进行。

14.4.1.5
安装期间，卖方应做好安装督导日记，详细记录当日安装及督导情况。卖方还应逐月向设备项目管理机构/集成商和买方递交报告，该报告应包含诸如工程进度、发生的故障、存在的不利因素、潜在延误及补救方法的建议等内容。对于紧急情况，卖方应随时向设备项目管理机构/集成商和买方通报。在安装过程中如各方认为必要，经各方协商同意，卖方应每周或每日提交报告。

14.4.1.6
卖方的安装督导工作在土建施工配合、安全规则和工地治安等方面应受设备项目管理机构/集成商和买方协调和管理，卖方应参加设备项目管理机构/集成商和买方组织并通知卖方参加的有关工程会议。

14.4.1.7
卖方提供的安装材料见合同附件2。

14.4.1.8
未在合同附件2列明但施工单位不提供的专用安装工具和仪器由卖方提供在安装期间免费使用。

14.4.2
买方责任

14.4.2.1
买方应负责提供规模合适且具有一定素质和经验的安装施工单位，并使之在卖方督导下工作。

14.4.2.2
买方应提供安装工地。

14.4.2.3
买方应督促设备项目管理机构/集成商负责安装工作的协调，特别但不限于土建与安装的协调和工地治安方面。

14.4.2.4
因缺乏卖方督导人员指导，使合同进度计划的工作计划受到不利影响或卖方人员低劣的督导而使质量控制方案、安全规则和工地治安秩序的保障受到影响时，设备项目管理机构/集成商在征得买方同意后有权据理干预或命令暂停安装。由卖方责任引起的损失，设备项目管理机构/集成商和买方有权要求卖方更换督导人员，并及时消除影响。由此产生的重复工作和误工直接损失由卖方负责赔偿。

14.4.3.   
挑选安装队伍

安装施工单位由买方选择确定，买方有责任使安装施工单位按卖方的督导和商定的进度计划进行安装工作。

14.4.4
安装进场

14.4.4.1
设备项目管理机构/集成商、买方和卖方应联合检查安装工地。三方以书面形式确认安装工地已具备进场条件，设备项目管理机构/集成商会同买方向卖方签发安装督导开始通知，卖方应在接到进场通知后一（1）周内进场。

14.4.4.2
在设备安装过程中，没有设备项目管理机构/集成商的批准，卖方的安装督导人员不能离场。

14.4.4.3 卖方调试人员安全、文明措施必须满足广州市有关部门及业主制定的有关管理规定的要求，由于卖方原因造成安全、文明施工问题，引起事故或不良影响的，买方按每次事故或不良影响，对卖方1万元的罚处。若造成买方被他人索赔时，买方保留向承包商索赔的权利。

14.4.5    调试的责任
14.4.5.1  
卖方应负责调试并对调试的质量负责。卖方应负责调试有序地进行并使之与专用条款第7条中的“进度计划”和合同附件中的有关规定相符。
14.4.5.2  
卖方应按合同附件的规定提供必要的调试队伍和调试条件。
14.4.6
安装督导（含调试）费用

卖方的安装督导（含调试）所需的全部费用由卖方负责，该费用已包括在合同价格中。

14.5
事故

凡与卖方或其分包商为本合同目的而雇佣的任何人员的伤亡有关而导致的所有损失、开支或索赔，卖方应对之负责并保障设备项目管理机构/集成商和买方免于上述损失、开支或索赔。

14.6

培训

14.6.1
卖方应根据合同的规定在买方所在地培训买方的受训人员。

14.6.2
卖方应根据合同规定在卖方所在地方或中国境外培训买方的受训人员。参加培训的买方人员的差旅费（即往返旅费、食宿费）由买方负责。

14.6.3
卖方必须根据专用条款第7条规定的培训计划时间前一个月内将详细的培训方案（包括培训目的、培训内容、培训起止时间、培训地点、培训使用设施、培训材料和文件、受训人员的要求、授课人员的姓名和职称、课程效果的评估方法等）提交设备项目管理机构/集成商审核，由设备项目管理机构/集成商交买方批准确认。

14.6.4
在第14.5.2条规定之外的其它与培训有关的费用都已包含在合同价中。

14.6.5
卖方派出的培训教员及卖方在培训中负责相关义务项下的所有费用由卖方负责，该费用已包括在合同价中。

14.6.6
买方为配合卖方的培训，将派出具有一定技术条件的人员参加培训。

14.6.7
培训的细节及对卖方培训人员和买方受训人员的要求和安排，详见合同附件8。

11.
检验和测试（通用条款第8条）

在通用条款第8条中增加下列规定：

8.6

检验和测试项目

8.6.1
工厂试验：



（1）型式试验（对非标准、未定型或大批量的设备做必要的性能试验）；



（2）工厂测试（对所有元器件的合格性测试）。

（3）样机试验（如有样机，详细设计阶段中，在样机检验完成后，由买方、设备项目管理机构/集成商和卖方签字出具样机检验合格报告）；



（4）接口试验

a. __系统接口试验（__系统各子系统样机集中到__系统进行模拟测试，检查子系统间的接口性能）

b.与主控系统的接口试验（对于接入主控系统各机电系统，各机电系统样机集中到主控系统进行模拟试测，检查系统间的接口性能）

8.6.2
出厂检验（对产品做出厂前的抽样测试）。

8.6.3
到货检查（对到货货物按箱件记录检查）。

8.6.4
开箱检验（对到货货物根据装相清单和合同规定开箱清点和检查）。

8.6.5
预调试（如适用）

在工地现场正式安装前，如果买方要求进行安装前预调试，则卖方有义务配合买方完成调试工作。卖方应自行解决预调试地点，负责预调试期间设备的保管。在卖方保管期间，设备灭失和损毁的风险由卖方承担，如果设备发生灭失或损毁，卖方应自费弥补损失或损坏，上述相关费用已含合同价中。

8.6.6
安装验收（货物安装完成后依据安装验收标准进行测试检查）。

8.6.7
完工测试

（1）单机测试（在安装后进行设备的测试）；

（2）系统测试（单机测试成功后，对子系统及__系统进行的调试及测试）；

8.6.8
系统联调（系统的所有子系统联合调试，测试各子系统的性能及接口，卖方必须无条件负责实施设备项目管理机构/集成商提出需卖方负责的接口整改方案）。

8.6.9
大联调（__系统联调成功后，__系统与其他系统联合调试，包括接口功能的综合联调试验）。

8.6.10
试运行（大联调成功后，将设备置于实际负荷环境进行检测，检查卖方所供设备是否达到合同要求；3个月试运行成功后，由买方、设备项目管理机构/集成商和卖方三方签署试运行成功的报告）。

8.7

制造期间的检验和测试

8.7.1
卖方应在合同生效日后六十（60）天内，向买方提供外购主要设备制造商清单（名录、地址、联系人及电话、e-mail地址等）。

8.7.2
买方保留在设备制造过程的任何时候买方可以自费到卖方工厂进行设备监造的权利；在设备制造期间至出厂前，设备项目管理机构/集成商和/或买方将赴卖方进行工厂试验和出厂检验，检查、试验及检验材料和加工工艺，检查按合同提供的所有设备的制造过程，以及生产调试完成后包装前的检验。这项工作应在工作时间内于卖方的材料场地和加工车间内进行。如果设备在其他的地方制造，卖方应为设备项目管理机构/集成商和/或买方的检查、试验和检验获得许可。设备项目管理机构/集成商和买方应及时以书面形式把进行检验和/或测试的代表的身份情况通知卖方。

8.7.3
出厂检验4周前卖方向设备项目管理机构/集成商和买方提供检验规格书。系统设备及其它主要元件的出厂检验在卖方工厂进行且须有设备项目管理机构/集成商和买方到场参加。出厂检验通过后由三方签署出厂检验报告。

8.7.4
对于__系统的接口试验，卖方负责将本子系统的样机运送到设备项目管理机构/集成商和买方指定地点统一由设备项目管理机构/集成商组织联调，卖方配合实施。本子系统的专用工具及试验仪器由卖方免费借用。卖方必须无偿提供相关的工作条件（包括场地、设备、配合等），并服从设备项目管理机构/集成商的协调。


对于主控系统的接口试验，卖方负责将本子系统的样机运送到买方和主控系统供货商指定地点，统一由主控系统供货商组织联调，__系统设备项目管理机构/集成商和卖方配合实施。本子系统的专用工具及试验仪器由卖方免费借用。卖方必须无偿提供相关的工作条件（包括场地、设备、配合等），并服从设备项目管理机构/集成商和主控系统供货商的协调。



卖方参加接口试验的费用由卖方承担，已包含在合同价格中。

8.8

出厂后的检验、测试和验收

8.8.1
除了通用条款第8条和专用条款第11条规定的测试内容外，设备项目管理机构/集成商和买方或其代表应有权在各阶段检验和/或测试到货后和/或安装后的货物或系统，以确认货物或系统能符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。货物交给买方后设备项目管理机构/集成商和买方对货物进行检验、测试或必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在启运前通过了设备项目管理机构/集成商和买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8.8.2
为保证本专用条款所述设备项目管理机构/集成商和买方检验、测试、调试、验收工作的顺利进行，卖方必须给予足够的配合和技术支持。

8.8.3
合同项下设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，卖方、设备项目管理机构/集成商和/或买方人员共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。



检查的内容主要包括：


（1）满足合同对包装的要求；


（2）外观良好，运输途中未受损；


（3）编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

所进行的检查已满足合同中买方的要求时即办理入库交接手续，同时出具入库单/交接单。入库单/交接单应由各方代表签字。

8.8.4
系统设备安装验收合格后十五（15）天内由卖方签署安装验收证书给安装单位；如果在十五（15）天内卖方尚未签署安装验收证书，该系统设备的安装验收被认为已被卖方接受。安装验收证书可按站点签发。

8.8.5
系统通过了试运行，设备项目管理机构/集成商和买方将于收到成功的试运行报告并系统整改完成后45天内签署预验收证书；如果设备项目管理机构/集成商和买方在试运行成功结束后的45天内尚未开具预验收证书，该预验收将被认为已被设备项目管理机构/集成商和买方接受。

8.8.6
保证期结束之日起45天内进行最终验收。所有的标准、可靠性、记录报告分析都由买方、设备项目管理机构/集成商和卖方三方进行检查，如买方对整个项目无异议时，设备项目管理机构/集成商和买方应于质量保证期结束后45天内签署最终验收证书；如果在保证期结束后45天内设备项目管理机构/集成商和买方尚未开具最终验收证书，该设备将被认为已被设备项目管理机构/集成商和买方最终接受。


若设备项目管理机构/集成商和买方认为工程中出现的疏漏和错误不影响最终验收证书的签署，设备项目管理机构/集成商和买方应签署最终验收证书并注明存在的疏漏和错误。在此情况下卖方应采取措施对存在的疏漏和错误（包括潜在的）在买方规定的期限内进行修正，直至使买方满意为止。


所有的试验记录，最终的软件数量，系统、设备、备件的质量都由卖方最后对买方负责。

8.9

为检验提供设备

凡合同规定在卖方或其分包商厂房进行检验时，卖方应提供为有效地进行检验所必需的帮助、劳务、材料、电、燃料、备用品、装置和仪器。

8.10

如果设备项目管理机构/集成商和买方组织的测试出现一部分或全部失败，设备项目管理机构/集成商和买方有权选择下列之任一处理方式：

        （1）
重新测试直至合格为止；

        （2）
要求卖方对缺陷或缺点进行修正，然后重新测试直至合格为止；

        （3）
当卖方已根据本专用条款要求在合理时间内对缺陷或缺点进行修正但未成功时，参照专用条款第14条的规定处理。

无论买方选择上述何种方式，买方因此发生的卖方原因引起的所有直接费用均由卖方负担。

8.11

在具体实施每一项检验和测试之前，卖方需提前一（1）个月提交相应的测试程序和检验标准供设备项目管理机构/集成商审查，由设备项目管理机构/集成商交买方确认。只有前一项的检验和测试被设备项目管理机构/集成商和买方确认通过后，才能进行下一项的检验测试工作。

8.12

设备项目管理机构/集成商和买卖双方应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录，这些记录由三方代表签字确认。每个检验、测试项目均由卖方提供检验测试的技术报告文件，并由卖方检验测试结果的准确性，设备项目管理机构/集成商整理出具详细检验测试报告，由三方签字确认后，设备项目管理机构/集成商和买方签发相应的证书。

8.13

卖方组织的出厂前测试应按计划的测试日期至少提前五十（50）天通知设备项目管理机构/集成商和买方，并出具已确认的测试项目；设备项目管理机构/集成商和买方应书面答复卖方是否将亲临此测试。如果卖方在照会设备项目管理机构/集成商和买方后二十（20）天之内没有得到通知，那么卖方可以认为设备项目管理机构/集成商和买方将不亲临此测试。设备项目管理机构/集成商和买方不能正式亲临并不解除卖方成功完成整个测试的责任。设备项目管理机构/集成商和买方若不愿亲临该测试，则应通知卖方，在这种情况下，由卖方质量保证工程师批准的测试证明将予以承认。

8.14

卖方必须负担本条款项下属于卖方负责的检验、测试和验收的所有费用。

8.15

买方必须负担买方代表（不包括设备项目管理机构/集成商）参加在卖方工厂或国外进行的进厂监造、出厂检验和抽样测试的差旅费（即往返旅费、食宿费），卖方负责为买方代表和设备项目管理机构/集成商代表提供工作便利如办公场所、必要的通讯条件、技术文件、图纸和当地交通条件。

8.16

检验、测试和验收过程中涉及的赔偿条款在专用条款第14条中规定。

8.17

检验、测试和验收的细节在合同附件4中规定。

8.18

在任何情况下，任何检验、测试和验收的结果均不免除卖方的合同责任。

12.
保证（通用条款第16条）

在通用条款第16中增加下列内容：

16.2
卖方提供货物的正常质量保证期，为专用条款第11条规定的预验收证书签发日起二十四（24）个月。

16.3
在正常质量保证期内，卖方应对在专用条款第12条之16.2所述时间内出现或产生的缺陷或工程任何部分的损害，根据通用条款16条、专用条款12条和14条的规定向买方承担责任，并满足买方的要求，除非该缺陷或损坏是由于买方不遵守卖方的说明而操作及保养系统、设备和材料造成的。

16.4
质保期内所发现的缺陷买方会尽快以书面形式通知向卖方，向卖方提出索赔，并说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的办法。卖方需根据买方的要求，尽快免费修复、更换、重新设计或修改、更新、系统、设备和材料中有缺陷的部分。

16.5
若部分系统、设备、材料在质保期内需要更换、重新设计、修改或更新，从买方、设备项目管理机构/集成商和卖方三方确认的修复完成日开始，这部分系统、设备、材料的质保期按本条款重新计算二十四（24）个月（质保期仅延长一次）。

16.6
在质保期内，如果发现的故障之原因属于材料质量问题，或元器件、零部件设计或生产中出现的严重缺陷，或者在系统中某类部件之更换或维修次数超过3次，买方有权要求卖方自费更换所有设备中的全部此类零部件，包括那些仍在维持使用的同类零部件。

16.7

除另有规定，正常质量保证期内，卖方需在设备项目管理机构/集成商和/或买方提出索赔5天内完成补救，以使系统、设备和材料中的相应部分恢复到合同规定的状态和规格。如果任何缺损部分卖方不能在规定的期限或三方商定的期限内修补，则设备项目管理机构/集成商和/或买方可在通知卖方后自行修补缺损，其费用和风险由卖方承担，但不影响合同规定的卖方责任；经卖方认可，买方可对细小缺损进行修理或调整，但由此产生的全部费用由卖方承担。

16.8

上述正常质保期届满之后，在现场和广州现有条件并正常操作的情况下，在设备寿命周期内，对系统、设备和材料中因制造工艺问题、设计缺陷和材料缺陷但在上述正常质保期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，卖方应负责免费修正并保证运营。

16.9
卖方保证在现场和广州现有条件下，合同项下的系统、设备和材料在正常操作情况下不会因卖方或卖方分包商在设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若由于系统、设备和材料在设计制造工艺上的缺陷（包括潜在缺陷）而导致安全事故，造成所有买方的损失应由卖方赔偿。

16.10
合同项下的系统、设备和材料在正常操作情况下，在现场和广州现有条件下，在系统、设备寿命周期内出现的因卖方或卖方分包商的设计、材料选用及制造工艺产生的缺陷，卖方应负责及时修正。

16.11
卖方还应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、调试和试验等，应按合同规定方式进行，并保证不存在因卖方或其分包商、代理商或代表或工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

16.12

合同生效后三十（30）天内，卖方应提供一式三份完整的用于本合同的质量控制计划和组织结构说明分别交给设备项目管理机构/集成商和买方，由设备项目管理机构/集成商审核后买方确认。

16.13
卖方为完成工程必须有完整的质量保证体系，其详细规定见合同附件6。

16.14
卖方所供的货物必须已得到中华人民共和国有关部门的使用许可（包括但不限于“CCC”认证等），并按政府有关部门的规定办理有关手续。否则，一切责任由卖方负责。

13.
随机附件（通用条款第15条）

在通用条款第15条中增加下列规定：

15.2

卖方应按照合同第四章“价格清单”及合同附件2中的规定提供所需的随机附件。

15.3
买方有权对随机附件的数量进行调整，调整后单价仍按合同单价执行；同时买方有权选择仅采购其中部分种类或数量的随机附件。

15.4

卖方承诺长期向买方供应设备和材料所需的备用件、更换件或替代件等随机附件。在设计联络会议结束后二个月内，卖方须提供详细的随机附件长期供应政策和方案，包括优惠政策、各备件厂家地点及联系方式、供应时间保障（----时间内供货）等。

15.5    为保障买方或其所控股公司（地铁运营单位）在质保期后相关备品备件的采购权益，卖方承诺：如买方或其所控股公司在本合同项目随机附件清单最终确定时，另外提出一份备品备件采购清单（以另立合同的方式采购），卖方将按不高于本合同相应随机附件单价的价格报价供货给招标人所控股公司。

15.6
卖方应对本合同项下的随机附件质量负责，应满足合同附件中相应部分的技术描述及技术要求。
15.7
卖方已在分包合同中要求分包商和供货商满足本条款要求。
14.
违约索赔与赔偿（通用条款第22条）

通用条款第22条替换为以下内容：

22.1
短装索赔

22.1.1
由卖方负责装运之设备和材料，一经发现短缺、误装或因卖方原因引起的损坏，买方即通知卖方并附上由买方和卖方代表签署的证明短装、误装和破损的确认书/检查结果确认书或附上买方国家检验机构出具的证明。因卖方自身原因未能到场而签署的确认书可作为向卖方索赔的依据。国家检验机构的检验、出证费用由索赔事件的过错方承担。

22.1.2
 一旦收到买方发出的索赔文件，卖方应及时无偿地补足短装货物，替换错装或损坏的货物。

22.1.3
 若索赔属于保险赔偿范围，则卖方应自行处理保险索赔，且不应影响本专用条款第22.1.2条的执行。

22.2
质量索赔

22.2.1
如在通用条款第8条和专用条款第11条所述之检验和测试、验收过程中或者在通用条款第16条和专用条款12条所述的质保期内，发现系统设备和材料的质量不能达到合同附件中的技术要求，买方附上下列文件之一作为向卖方进行索赔。

（1）广州出入境检验检疫局或广州技术质量监督局出具的检验证书。

（2）由三方授权代表签署的检验结果记录或开箱检验单。

上述国家检验机构的检验、出证费用由索赔事件的过错方承担。

22.2.2
卖方应在收到买方的索赔文件后三（3）天内作出书面答复以确认是否接受买方的索赔要求。如卖方在收到索赔文件三（3）天内不作书面答复，则应视为该索赔要求已被卖方接受。

22.2.3
按本专用条款第22.2.1规定对设备和材料提出的质量索赔，若卖方根据本专用条款第22.2.3（1）和本专用条款第   22.2.3（2）的方式在买方确认的时间内未能修复系统设备和材料的缺陷，则按22. 2.4支付违约金并按本专用条款第22.2.3（3）和本专用条款第22.2.3（4）两者之一的方式处理。

（1） 修理

卖方应自费对有缺陷的系统设备和材料进行修理，使之符合合同规定的技术要求。除买方特别许可外，修理应在十（10）天内完成。经修理的系统设备和材料在通过规定的测试后，买方应予以接受。

（2） 替换

卖方应以全新及合格的系统设备和材料替换有缺陷的设备和材料，费用由卖方自理。除买方特别许可外，替换应在十（10）天内完成。经替换的系统设备和材料在通过规定的测试后，买方应予以接受。

（3） 退货

买方拒绝接受索赔项下的系统设备和材料，并退回给卖方。卖方应赔偿买方索赔项下的设备和材料的一切费用及额外支出，包括买方从其他地方采购替换设备和材料的费用。

拒收设备和材料的运输和保险费用应由卖方支付。

（4） 削价处理

索赔项下的系统设备和材料，只有在买卖双方同意的情况下，可作降价处理。为此，买方可接受由根据原价格和规格妥协得出的具有新规格的系统设备和材料。如能达成协议，则合同价格与所降低价格的差额应退还给买方。新的规格应交买方确认，系统设备和材料的测试验收应根据新的规格进行。

22.2.4
如系统设备的性能未能达到合同附件1的技术指标， 则按以下处理：

1、系统设备的技术指标    达不到合同附件技术规格书第    条要求，卖方支付买方违约金人民币    元（按设备材料总价   %计算）；
2、……
22.3
延迟到货违约金
除非买方书面同意延迟到货外，若卖方未能按合同规定的或三方协商确定的到货期到货，则卖方应根据以下标准向买方支付违约金：（到货时间以交接单或入库单之一的买方签字时间为准）
（1）第三周至第四周，每周违约金金额为该批到货金额的1.5%；

（2）第五周至第八周，每周违约金金额为该批到货金额的1.8%；

（3）第九周后，每周违约金金额为该批到货金额的3.0%；

 本条规定的违约金最多不超过合同总价的5%。

上述标准中，一周为七（7）天，不足一周的按一周计算。

22.4
开通时间延迟违约金

22.4.1
若因卖方原因导致合同规定的开通时间延迟，则卖方应根据本条款规定，向买方支付违约金。

22.4.2
开通时间因卖方原因每延迟七（7）天违约金为合同总价的0.5%，不足七（7）天按七（7）天计算。本条款规定的违约金最高不应超过合同总价的10%。

22.4.3
违约金的支付只能作为开通时间延误的补偿，卖方仍然应负责完成整个工程至结束。

22.5
文件提交延误赔偿

22.5.1
若因卖方的原因导致卖方提供的文件（图纸、手册和技术文件）未按合同规定的时间提供给买方，则卖方应根据本专用条款规定，向买方支付赔偿。

22.5.2
上述第22.5.1条的文件提交延误赔偿按每延误七（7）天赔偿金额为人民币500元；如果因卖方交付文件延误引起预验收时间延迟，则按本专用条款第22.4条执行。

22.6
质保期赔偿

22.6.1   在质保期和质保期延长期限内提出的索赔应根据通用条款第16条和专用条款第12条的规定进行处理。如果卖方未能在规定的5天内完成补救，由此引起的延误或质量索赔按本专用条款的相关规定执行。

22.6.2  如果由于卖方责任导致正常运营列车救援或清客，则卖方向买方按每次赔偿人民币20000元进行赔偿。

22.7
其它服务违约的赔偿。

22.7.1
因卖方安装督导人员的工作疏忽、失误造成的安装进度延误、买方及安装单位的误工等直接损失由卖方负责，具体损失由买方计算，经买卖双方协商确认后由卖方支付给损失方。

22.7.2
卖方安装督导人员在未经买方同意的情况下，缺席参加安装督导工作和/或缺席参加买方组织并通知卖方参加的工程会议，按每缺席一次罚款人民币500元计算。此外，因此造成的损失按本专用条款第22.7.1条处理。

22.7.3
卖方负责的培训任务应达到合同要求。如买方有充分理由证明卖方的培训服务未达到合同的规定，则由买方提出违约金计算建议和补救意见并执行。该违约金的最高限额为合同中相应服务的价格。

22.7.4
因卖方原因提供资料错误而导致的工程损失的直接费用应由买方依据合同或实际情况计算合理的费用，经买方和卖方确认后由卖方负责赔偿。

22.7.5
卖方服务的违约导致系统预验收时间的延迟的赔偿按本专用条款第22.4条的规定执行。

22.7.6   项目经理更换罚款（如适用）

（1）  卖方的项目经理在合同执行完毕前，未经买方同意不允许更换。若未取得买方同意，卖方更换项目经理，则买方将从合同总价中扣减10万元/人次。

（2）  项目经理应为所负责线路的专职经理，并应按照买方项目管理要求在现场办公并参与项目或合同执行相关会议，由于卖方的原因缺席相关工作现场或会议，买方将从合同总价中扣减1000元/次。

22.8
赔偿或违约金金额计算

本合同项下涉及的所有赔偿或违约金金额均由买方依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则由买方根据国家或地方有关规定、惯例、行业规定等合理地估算，并将结果交由买方批准确认。

22.9
违约金和赔偿的支付

对于合同中所列的违约金和赔偿，买方有权从保函中获得违约金和赔偿或从卖方的后续货款中扣除，或要求卖方以电汇方式向买方支付偿还。在后一种情况下，卖方应在一（1）个月内凭买方索赔文件以电汇方式向买方支付所有违约金和索赔偿还。

22.10
卖方须据合同规定，对工程质量负完全责任。卖方承担因其产品质量给买方造成的损失，赔偿以合同总价为限。本合同规定的责任限制不适用于因合同一方故意行为导致的损害、损失及人身伤亡。

卖方应承担由其责任导致的买方的财产损失。卖方对其产品质量引起的人身伤亡的责任受有关适用法律的制约。

22.11
所有违约金和赔偿的支付不减轻卖方合同项下的任何责任和义务。

22.12
卖方对赔偿或罚款的所有异议应按本条款第22.2.2条规定的时间向买方提出，买方收到后十四（14）天内组织有关各方协商解决。如协商未果，则按照专用条款第20条执行。但异议的协商不能影响合同项下的其它工作的继续进行。

22.13
本专用条款规定的卖方处理质量问题的时间如果与合同规定的关键节点时间有冲突，应首先满足关键节点时间。

15.
合同终止与暂停（通用条款第23条）

通用条款第23条替换为以下内容：

23.1
合同终止
合同终止包括以下几种情形：
（1）当买卖双方完成了合同中规定的所有责任和义务，合同终止；

（2）卖方违约时的终止和买方违约时的终止；

（3）因买方的便利而终止合同。

23.2

催告通知

如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致影响工程进行时，或由于卖方延误导致其赔偿金额达到合同规定的限额时，买方或买方授权设备项目管理机构/集成商通知卖方，要求他在买方限定的时间内补救上述失误或疏忽。

23.3

卖方违约时的终止

23.3.1
如果卖方有以下情形之一：

        （a） 在收到本专用条款第23.2条的通知后仍未改正的。

        （b） 没有买方的书面同意转让合同或将整个工程分包出去。

        （c） 破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

        （d） 如果卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败行为和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

        （i）
“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关人员在采购过程或合同实施过程中的行为；和

        （ii）
“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

        （e） 由于卖方违约而导致卖方支付违约金达到专用合同条款14条规定的任一最高限额。

则买方可在向卖方发出催告通知选择终止部分或全部合同。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

在此种终止后，买方可自己或由任何其他承包商完成工程，卖方必须向买方补偿因此造成工程全部直接费用，包括但不限于买方为此而多支付的价款、税费或因终止造成的其他经济损失等。

23.3.2

如果买方按上述本专用条款第23.3.1条（a）、（b）和（e）终止合同，设备项目管理机构/集成商应尽快计算工程的价值以及在终止合同日期卖方应得的所有金额，并组织买卖双方形成书面确认。



在工程完成之前，买方没有义务向卖方支付任何进一步的款项。工程完成后，在根据本专用条款中第23.4条考虑应支付给卖方的任何金额后，买方有权从卖方应得款中扣除为完成工程所招致的所有额外费用。如果没有此类额外费用，买方应向卖方支付应付给卖方的任何结存金额。

23.3.3
如果买方按上述本专用条款第23.3.1条（c）和（d）终止合同，买方可以不给卖方任何补偿，且该终止合同将不损害或影响买方和/或设备项目管理机构/集成商已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

23.4
买方违约时的终止

23.4.1

如果买方破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。卖方在向买方发出通知十四（14）天后可终止合同。



任何此类终止均不应损害本合同项下买方的任何其它权利。

23.4.2

倘若发生上述本专用条款第23.4.1条终止时，买方应将在终止合同日期卖方应得的所有金额向卖方支付。

23.4.3

倘若发生上述本专用条款第23.4.1条终止时，设备项目管理机构/集成商应尽快计算工程的价值以及在终止合同日期卖方应得的所有金额，并组织买卖双方现场书面确认。

23.5
因买方的便利而终止合同

23.5.1
买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

23.5.2
对卖方在收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接受，对于剩下的货物，买方可：


（1）按照原来的合同价格和条款来完成和交货；和/或


（2）取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

23.6
合同暂停

23.6.1
买方或买方授权设备项目管理机构/集成商可随时指示卖方暂停进行部分或全部工程：

（a） 暂停提供合同供货及服务；或

（b） 暂停发运按进度计划中规定时间（或者如未规定时间，按拟定的适当发运时间）准备运往现场的合同货物或卖方的设备；或


（c） 暂停安装业已运至现场的合同货物。

当买方或设备项目管理机构/集成商书面阻止卖方按进度计划发运或安装合同货物时，即应认为买方或设备项目管理机构/集成商已下达了暂时停工的指令，除非此类阻止是由于卖方的违约或不可抗力或第三方原因引起，或者双方已达成新的工期。

在暂时停工期间，卖方应保护、保管以及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。

23.6.2
如果卖方在遵守买方或设备项目管理机构/集成商根据上述条款所发出的指示以及在复工时，遭受延误以及（或）招致的费用，并且若此类延误以及（或）费用是一个有经验的卖方无法预见的，卖方应通知设备项目管理机构/集成商和买方。卖方在收到暂停提供合同供货及服务或暂停发运货物的命令后十（10）天内，或根据本专用条款第15条之23.6.1条确认暂停的日期后十（10）天内，把要求进行索赔的意图通知设备项目管理机构/集成商和买方，否则卖方无权取得额外费用。

在收到此通知后，买方和设备项目管理机构/集成商应与卖方进行商定或决定：

（a）
卖方有权获得任何延长的工期，或

（b）
将有关费用的总额加入合同价格中。

并相应地通知卖方。但是，如果暂停是由于卖方的原因造成的，则卖方无权取得此类延期和支付的费用。

如果任何损蚀、缺陷或损失是由于错误的设计、工艺或材料引起的；或由于卖方未能采取上述条款规定的措施引起的，则卖方无权获得为修复此类损蚀、缺陷或损失所需的延期和招致的费用。

23.6.3
如合同货物的发运被暂停超过六十（60）天，卖方因对货物进行保护、保障和保险，遵守买方或设备项目管理机构/集成商根据本专用条款第15条之23.6.1下达的指示以及复工而招致的额外费用应加到合同价中。

卖方由于买方原因引起的此暂停所合理支出的费用（即如果没有此暂停就不会发生的费用）应加到合同价格中，但不包括货物被暂停六十（60）天内货物的保管和保险费用及其他费用。

23.6.4
如果有关合同货物的发运被暂停超过六十（60）天，则卖方有权获得该批未被运至现场的合同货物按合同价格的支付，但应满足以下条件：

（a） 根据买方或设备项目管理机构/集成商的指令，卖方已把这些合同货物标记为买方的财产；以及

（b） 暂停的原因是由于买方或设备项目管理机构/集成商引起。

23.6.5
如果本专用条款第15条之23.6所述的暂停持续九十（90）天以上，且此暂停不是由于卖方的原因引起，则卖方可通知设备项目管理机构/集成商和买方，要求在三十（30）天内同意继续实施供货及服务。

23.6.6
在卖方收到继续工作的许可或指示后，卖方应在及时通知设备项目管理机构/集成商和买方并一起检查受到暂停影响的合同货物及服务。卖方应补救好合同货物在暂停期间可能发生的任何损蚀、缺陷或损失。

23.6.7
卖方必须配合设备项目管理机构/集成商在本专用条款所述指令发出后的后续处理工作。

23.6.8
暂停期间产生的风险由卖方承担。

16.
技术文件（通用条款第5条）

在通用条款第5条中增加下列规定：

5.10

卖方提交的技术文件原则上应交由设备项目管理机构/集成商审核后，由设备项目管理机构/集成商交买方确认。但同时卖方应将提交技术文件的清单、日期通知买方；在合同执行过程中，买方提供给卖方的技术文件正常情况下通过设备项目管理机构/集成商转发。但买方保留直接向卖方提供文件和资料的权力，在此同时买方也将资料提供一份给设备项目管理机构/集成商。

5.11

卖方提交的技术文件必须符合合同规定的交付时间。延迟交付时，应按专用条款第14条支付违约金。

5.12

合同中规定卖方提供给买方的所有技术文件的最终文件除提供书面文件外，均需提供电子文件（CD-R光盘）。

5.13

卖方应在出厂检验前将安装使用说明文件单独箱装送达买方。如买方有进一步要求，则在最后一次设计联络会中确定。

5.14

卖方提供的技术文件（包括图纸、手册、试验报告和其它技术资料）的内容、格式、形式、数量、交付时间在合同附件7有详细规定和/或专用条款第16条中有详细规定。

5.15

买方项目档案管理的规定

5.15.1
卖方须按买方有关整理档案的规范，负责编制整理合同项目所产生的档案，在合同完成三个月内向买方移交。其中文件材料档案一式二份；与纸质档案对应的电子版文件材料档案一式两份；声像档案一式两份。买方接受了卖方完整的档案后应签署项目档案移交确认书。未能移交档案的，设备项目管理机构/集成商和/或买方不予签发最终验收证书。

5.15.2
卖方执行合同产生的电子版文件、图纸档案及纸质文件、图纸档案，未经买方书面许可，不得转让、提供第三方使用，不得用于本合同以外的其他用途；卖方执行合同需买方提供资料、信息及档案材料的，未经买方书面同意，卖方不能向第三方提供；否则引起的知识产权纠纷及保密责任，由卖方负责。

17.
合同变更与修改（通用条款第19条）

在通用条款第19条中增加下列规定：

19.11
对于本条款所述的任何变更通知，买方应通过设备项目管理机构/集成商发出；特殊情况下买方可直接向卖方发出，这时买方应将该变更通知同时发一份副本给设备项目管理机构/集成商，由设备项目管理机构/集成商检查变更通知的落实情况。

19.12

卖方提出的合同修改建议须同时提交给买方和设备项目管理机构/集成商，设备项目管理机构/集成商审核后买方再行批准。

19.13

合同修改均由设备项目管理机构/集成商负责组织买卖双方共同完成，形成的修改文件作为合同的一部分。

18.
转让和分包（通用条款第20条）

通用条款第20.1条替代为：

20.1

卖方部分或全部转让其应履行的合同义务时，应同时向买方和设备项目管理机构/集成商提交转让意向书，设备项目管理机构/集成商审核后再由买方审查。只有取得买方的书面同意后，卖方方能实施该转让。转让应签订书面协议，该转让不影响本合同条款对卖方权利义务的有关规定，卖方应在买方同意转让的情况下，向相关的受让人说明本合同有关条款。

在通用条款第20条中增加下列规定：

20.8

卖方向买方提供的分包的资料同时送交买方和设备项目管理机构/集成商，待设备项目管理机构/集成商提出审查意见后，买方最后确认批准方有效。

19.
不可抗力（通用条款第21条）

通用条款第21.3条替代为：

21.3

受阻方应在不可抗力时间发生后十四（14）天内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，同时通知设备项目管理机构/集成商，并附上由有关证明材料。

通用条款第21条增加下列规定：

21.8

通用条款项下的款项由卖方提出报告，附上详细计算依据及清单，同时提交买方和设备项目管理机构/集成商，设备项目管理机构/集成商先行提出意见，最后由买方确认，并以买方的确认为准。

20.
争端的解决（通用条款第24条）

通用条款的第24条替代为：

24.1

关于买卖双方的争议解决

24.1.1
凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先在设备项目管理机构/集成商的协调下，通过友好协商解决，如经协商后仍不能达到协议时，则任何一方可以向买方（即广州地铁集团有限公司）住所地的有管辖权的法院提出诉讼。

24.1.2
法院判决对双方均具有约束力。
24.1.3
由上述过程发生的费用除上述法院判决另有规定外，应由败诉方承担。
24.2

关于设备项目管理机构/集成商决定或指示争议的解决

24.2.1
卖方对设备项目管理机构/集成商的决定或指示有异议，如果按专用条款第3条无法解决，引起的争议作为买卖双方的争议，按本专用条款第24.1条执行。

24.3

法院的审理不影响本合同的履行，除非法院已作出明确的判决或裁定。

21.
通知（通用条款第27条）

通用条款第27.1条替换为：

27.1

买卖双方中的一方给对方的通知应同时提交给买方和设备项目管理机构/集成商，设备项目管理机构/集成商应在72小时内提出意见后给另一方。通知应用书面形式或电报、电传或传真送到合同中规定的接受方的地址，或送交给被受权接收通知的接受方的代表，电报、电传、传真要经书面确认。

通用条款第27条增加下列规定：

27.3

记入会议记录或备忘录的、由此类通知的发出方和接收方的授权代表签字的、向卖方发出的通知或指示以及由卖方发给设备项目管理机构/集成商或买方的通知均应为用于合同之目的的有效的通知或指示。

27.4

合同中对资料（含技术文件及其它文件）的发送或接收另有规定的，从其规定。

22.
项目管理（新增专用条款第22条）

22.1

为保证工程如期顺利完成，卖方必须建立一整套完整可行的项目管理体系，使工程的进行满足合同的规定。项目管理的详细内容在合同附件5中描述。

22.2

卖方必须接受买方指派的机构在合同履行过程中的协调和为合同的目的在买方现场的管理。

22.3

凡是买方已颁布的或以后颁布的与合同执行有关的管理规定，卖方都必须遵照执行。这些规定由设备项目管理机构/集成商向卖方解释，并由设备项目管理机构/集成商监督卖方执行，因卖方违反这些规定产生的直接损失，由卖方负责支付给损失方。

22.4

合同生效后45天内，设备项目管理机构/集成商和买卖双方间相互提交项目管理组织架构图。

22.5

买方将设立常设联系机构与设备项目管理机构/集成商和卖方进行日常的联络。

22.6

由本条款项下规定的卖方负责完成的义务引起的费用由卖方负责，该费用已包含在合同价中。

23.
其它（新增专用条款第23条）

23.1

资料之获取

23.1.1
买方或买方授权代表在合同执行期间及预验收证书签署后十五（15）年内，应能通过卖方的管理部门得到合同项下提供给买方的卖方及其分包商人员、财务及所有记录的资料，包括且不限于计算机文件和用以核实或复审数量、质量、工作计划及进度、可偿还费用、卖方要求支付的费用、合同变更的估价以及因其他合理要求需查询的资料。卖方及其分包商应在预验收证书签署后十五（15）年内保存上述资料，买方或买方授权代表有权复制任何这些记录。

23.1.2
卖方应保证其分包商遵守本专用条款第23.1.1条的规定

23.2

资料之确认

23.2.1
卖方交给设备项目管理机构/集成商和买方的文件要在发送单上列出目录，文件形式应是纸张文件和电子文件。无论设备项目管理机构/集成商或买方对卖方文件是否提出意见，都应在自文件接收之日起一个月内将其中一份文件返回给卖方。超过期限将被卖方视为设备项目管理机构/集成商和买方已经确认。返回文件时，买方将加盖下列印鉴之一：

（1）确认；

（2）加注确认；

（3）不确认。

其中第（2）种情况下，设备项目管理机构/集成商或买方应说明卖方应对文件进行的修改，或在进行工作时须改进或注意的事项，卖方可以开展实质性工作；在第（3）种情况下，设备项目管理机构/集成商或买方应说明不确认的原因，卖方不应开展实质性的工作。这两种情况下卖方都必须将修改后的文件重新报设备项目管理机构/集成商和买方确认。

23.2.2
设备项目管理机构/集成商和买方对卖方文件的接收在任何情况下都不能解除卖方在本合同项下的任何责任和义务，卖方应对其所有供货设备的功能负责。

23.3

资料之错误

23.3.1
卖方应对相关的任何设计和详细施工图纸，以及卖方提供的合同项下的文件、图纸、资料或指导中出现的任何矛盾、错误和遗漏负完全责任，无论资料是否已被买方认可，只要这类矛盾、错误和遗漏并非由于设备项目管理机构/集成商和/或买方提供给卖方的不精确的图纸和资料所致。

23.3.2
卖方应自费对专用条款第23.3.1条所述的矛盾、错误和遗漏进行必要的更改和补救工作，并应对相应的文件、图纸、资料进行修改。卖方于本条款下履行的义务并不解除其本合同项下的任何责任。

23.3.3
设备项目管理机构/集成商和买方只应对其以书面方式提供的图纸和资料负责。若设备项目管理机构/集成商和买方提供给卖方的资料存在缺陷、遗漏、矛盾或措辞含糊或词意不明或资料的正确性有疑问，则卖方应提请设备项目管理机构/集成商和买方注意。

23.3.4
若出现书面资料（文件）与电子文件有矛盾时，以书面资料（文件）为准。

23.4

资料之保存

设备项目管理机构/集成商、买方及卖方必须将招标过程及合同履约过程中所涉及的书面资料（包括文件、图纸、手册等）完整保存，以便合同执行时随时查阅。

23.5

本合同书未有规定，但卖方在投标文件或其澄清修改文件对招标文件及招标文件的澄清修改文件已做响应的内容，均作为合同组成部分。

23.6

卖方必须无条件同意，在合同执行过程中买方将委托采购服务商（即商务代理）代表买方履行合同中买方部分的商务义务。

23.7

合同附件5中“责任范围”的规定，是通用条款和专用条款中涉及各方责任的补充和/或再描述。

23.8

合同附件的规定全部都是合同条款中相关内容的补充和/或再描述。

23.9

设备项目管理机构/集成商和/或买方为合同目的在卖方所在地或卖方工厂的工作，卖方必须为设备项目管理机构/集成商和/或买方提供工作和生活的便利。

23.10
买方在卖方所在地及卖方在买方所在地的工作、生活条件在合同附件9中详细描述。

23.11 合同结算工作

23.11.1  卖方须在预验收/竣工验收通过后30天内将完整的结算资料报买方或政府结算部门审核。

23.11.2  卖方配合买方完成项目归档、项目结算工作；按照买方要求和相关规定完成本合同结算，提供合同的结算资料。

23.11.3  卖方的项目结算书报买方或政府结算审核部门后，要配合买方或政府结算审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审意见进行确认并加盖单位公章等结算事宜。

23.11.4（适用于含财政性资金的项目）

需政府审核的结算项目：本合同的最终结算以政府结算审核部门的评审结果为准。买方或政府结算审核部门在审核结算过程中，通知卖方前来核实结算金额、确认评审意见等结算事宜15天内，卖方不配合相关结算事宜的，由买方或政府结算审核部门再以书面函件催告（函件中说明政府结算审核部门审核的结算金额),卖方在收到该书面催告函件30天内仍不配合办理相关结算事宜，视为认可政府结算审核部门的评审意见，责任由卖方承担，卖方不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。

由买方报备政府的结算项目：（此条款内容同第6.4条“适用于不含财政性资金的项目”，直接选用）。

23.11.4 （适用于不含财政性资金的项目）本合同的最终结算以买方结算审核部门审定的金额为准。买方应在收到符合买方要求的竣工结算书及完整的结算资料后十二个月内完成结算审核工作，买方有权延长结算审核时间，但应书面通知卖方。买方结算审核部门在审核结算过程中，若买方结算审核部门审核金额与卖方送审金额不一致，买方书面通知卖方校核及确认结算金额事宜，卖方在收到书面通知后15个日历天内没有书面提出异议的，视为卖方认可买方结算审核部门的评审意见，责任由卖方承担，卖方不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定；若卖方在收到书面通知后15个日历天内提出书面异议，但双方在买方收到卖方书面异议后30个日历天内未能就异议部分达成一致意见的，由买方委托第三方专业评审机构进行结算评审，评审结果作为合同最终结算金额，对双方均具有约束力，任何一方不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。第三方评审费用由双方平均分担，买方可在结算金额中直接扣除。 

23.12   格式化合同清单数据的编制

23.12.1  根据买方的“一体化资产`管理信息平台”（IAM）系统要求，卖方须在合同签订前根据中标价格清单信息，按合同条款附录格式6.12.1编制格式化合同清单数据并将相关电子文件提交买方，否则将影响合同签订和合同支付；

23.12.2  根据买方的“一体化资产管理信息平台”（IAM）系统要求，卖方须在合同变更前根据合同变更价格清单信息，按合同条款附录格式6.12.2编制格式化合同变更清单数据并将相关电子文件提交买方，否则将影响合同变更办理和合同支付

23.13   联合体的规定（如适用）
23.13.1  如果卖方是联合体，则联合同体协议必须作为合同的组成部分。未经买方同意，联合体的组成及组织机构以及联合体协议在合同签约后直至合同履行完成期间不得擅自变更。

23.13.2  联合体成员之间承担连带责任和义务。联合体主办人以其和联合体的名义处理合同项下有关的一切事宜，并对该联合体产生约束力。

23.14   卖方应遵照执行《广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》。

23.15   生产及售后安全管理

卖方在买方单位的生产或售后人员须全面学习并贯彻执行买方各项安全生产和文明施工管理办法，并受其约束。相应的管理规定包括但不限于以下规定：《广州市地下铁道总公司安全生产奖惩规定》、《广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》、《广州地铁新线建设工程施工安全检查评分标准》、《广州市轨道交通建设工程安全生产考核办法》、《广州市轨道交通工程建设安全生产文明施工管理办法》。

第四章

价 格 清 单

（由中标人的投标报价表转化而成）

第五章

合同附件

目   录
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五、附件5
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十、附件10
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备注：1. 本目录下的所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件《用户需求书》中的相应内容和中标人的投标文件中的相应内容；

      2. 合同附件至少包括但不限于以上内容。

附件10
主要部件供货商清单

投标项目名称:                            招标编号: ――――――




      招标编号（含包号）: ――――――    
	序号
	部件名称
	规格型号
	数量
	原产地（包括国别和地区）
	供应商
	联系地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第六章

合 同 附 录

6.1
履约保函格式

履约保函
（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）
开具日期：              

保函编号：              
致：                             （买方名称） 

                         号合同履约保函
本保函作为贵方与                    （以下简称卖方）于      年     月     日就____________项目（以下简称项目）项下提供                  货物及服务，签订的_____               号合同的履约保函。

                  银行（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以            （货币名称）支付总额不超过________（金额数），即相当于合同价格的5%。

    并以此约定如下：

1.  卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为有缺陷的服务（以下简称违约），只要贵方确定，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

2.  本保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。

3.  本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其它宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其它行为，均不能解除或免除本行在本保证函项下的责任，但本行的担保责任以本保函项下的担保金额及担保期限为限。

4.  本保函开立生效，直至合同规定的预验收证书签发前完全有效，但本保函的有效期最晚不超过      年    月    日。[注释：首次开具保函时，有效期时间为本工程开通时间往后顺延九个月]

5． 本保函未经本行同意不得转让。

6． 本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。

7.  本保函的通知行为地铁集团选定的银行。
谨启
出证行名称：                          

签名（或签章）：                          
（印刷姓名和职务）                      
公     章：                           

地     址：                           

邮政编码：                           

电     话：                           
6.2
银行保函格式
6.2.1
   预付款银行保函格式
预付款银行保函

（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）
开具日期：                      

保函编号：                      

致：                       （买方名称） 

                           （合同名称、合同号）

本保函作为买方与           （卖方名称、地址、以下简称卖方）在     年    月   日签订的合同金额为人民币    元（数字和文字）合同号为        的合同预付款保函。

注册于    （银行地址）的本行向买方具结保证本行及其继承人和受让人在收到买方第一次的表明卖方违约的书面通知后五个工作日内，无论卖方有何反对，无条件地、不可撤销地以该通知中规定的方式，按买方提出的不超过人民币       元（预付款金额，用数字和文字表示）的金额和买方支付预付款之日起到本行实际返还日期止的利息，利息按年利率7%计算支付给买方，但本保函项下的最高支付金额不超过人民币    元。[注释：按单利计算利息]
我行进而同意，要履行的合同条款或买卖双方签署的其它合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知，但本行的担保责任以本保函项下的担保金额及担保期限为限。
本保函金额将按买方确认的每批到货价值的   %（预付款比例）递减。
本保函开立生效，直至合同规定的预验收证书签发前完全有效，但本保函的有效期最晚不超过      年    月    日。[注释：首次开具保函时，有效期时间为本工程开通时间往后顺延九个月]

本保函未经本行同意不得转让。

本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。。

本保函的通知行为地铁集团选定的银行。
出证行名称：                          

签名（或签章）：                          
（印刷姓名和职务）                      
公     章：                           

地     址：                           

邮政编码：                           

电     话：                           
6.2.2
   进度付款银行保函格式
进度付款银行保函

（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）
开具日期：                      
保函编号：                      
致：                       （买方名称） 

                           （合同名称、合同号）

本保函作为买方与           （卖方名称、地址、以下简称卖方）在     年    月   日签订的合同金额为人民币    元（数字和文字）合同号为        的合同进度付款保函。

注册于    （银行地址）的本行向买方具结保证本行及其继承人和受让人在收到买方第一次的表明卖方违约的书面通知后五个工作日内，无论卖方有何反对，无条件地、不可撤销地以该通知中规定的方式，按买方提出的不超过人民币       元（进度付款金额，用数字和文字表示）的金额和买方支付进度付款之日起到本行实际返还日期止的利息，利息按年利率7%计算支付给买方，但本保函项下的最高支付金额不超过人民币    元。[注释：按单利计算利息]
我行进而同意，要履行的合同条款或买卖双方签署的其它合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知，但本行的担保责任以本保函项下的担保金额及担保期限为限。

本保函金额将按买方确认的每批到货价值的   %（进度付款比例）递减。

本保函开立生效，直至合同规定的预验收证书签发前完全有效，但本保函的有效期最晚不超过      年    月    日。[注释：首次开具保函时，有效期时间为本工程开通时间往后顺延九个月]

本保函未经本行同意不得转让。

本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。。

本保函的通知行为地铁集团选定的银行。
出证行名称：                          
签名（或签章）：                          
（印刷姓名和职务）                      
公     章：                           

地     址：                           

邮政编码：                           

电     话：                           
6.3
支付申请格式
支付申请
（ 20    年     月    日）

	机电项目名称
	
	合同编号
	

	卖方
	
	系统设备项目管理机构/集成商
	

	合同金额
	
	本次支付金额
	

	系统设备项目管理机构/集成商：
现根据合同第          款规定，呈报支付申请，请予审核。随申请附上：

(1) 文件1       共     份，每份共    页;

(2) 文件2       共     份；每份共    页；
(3) 文件3       共     份；每份共    页；
(4) 其它支持材料     份；编号份分别为：
    编号：（               ）（                ）（                 ）
开户银行：

开户名称：

银行帐号：
卖方项目经理：（签字并加盖公章        ）            20    年   月   日

	系统设备项目管理机构/集成商审核意见：
经办：（                ）          项目经理：（                ）         

     20    年   月   日                    20    年    月    日

	采购服务商审核意见：
经办：（              ）     项目经理：（              ）     负责人：（             ）

     20  年  月  日          20 年  月  日                  20  年  月  日


注：各项目在使用时应列明各文件及支持材料的具体名称、数量等。

6.4
合同修改书格式

广州市轨道交通__号线__        采购合同

合同修改书[序号]

	合 同 号
	
	合同修改书编号
	

	合同名称
	

	合同签订日期
	
	合同生效日期
	

	买    方
	

	设备项目管理机构/集成商
	

	卖    方
	


合同修改书内容

	

	

	对项目执行时间表的修改

有 (   无 (


	对合同金额的修改

    有 (   无 (



合同修改书附件               有 (   无 (
	


	合同修改书生效日期：
	


合同修改书签字人：
（证书签字地点和日期）

	（签字）
	（签字）
	（签字）

	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	买方（印刷体）
	设备项目管理机构/集成商（印刷体）
	卖方（印刷体）

	签字人姓名
（印刷体）
	签字人姓名
（印刷体）
	签字人姓名
（印刷体）


6.5
变更报告格式
      变更申请

填报方(盖章)：                              填报时间：    年  月  日

	合同名称
	
	变更编号
	    

	合同编号
	
	变更额300万以上
	□是    □否

	合约方
	
	项目管理机构或系统集成商
	

	变更

原因
	

	主要内容、数量：
    项目内容与数量（增加）：
    项目内容与数量（减少）：
   填报单位（项目经理签字，盖公章）     填报时间：   年  月  日

	变更
费用（元）
	变更前合同价
	
	变更后合同价
	

	
	增加
	
	减少
	

	
	净增加或减少
	

	变更支持材料：技术、经济分析材料，其它材料共：      份

	项目管理机构或系统集成商项目经理意见：[此栏有项目管理机构/集成商时适用，否则删除。]
 项目经理：

             年  月  日


 [注释：此表按买方最新表格填写]
6.6
安装督导开始证书格式

广州市轨道交通__号线_        采购合同

安装督导开始证书

	项目名称
	

	买    方
	

	设备项目管理机构/集成商
	

	卖    方
	

	合 同 号
	
	合同签订日期
	     

	项目经理（单位名称／姓名）
	

	安装督导开始日期
	


备注：以下为安装督导中需由卖方进行督导的内容。如有需要可加附页填写。

	

	

	


安装督导开始证书签字人：
（证书签字地点和日期）

	（签字）
	（签字）
	  （签字）

	＿＿＿＿＿＿＿    
	＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿＿

	买方（印刷体）
	设备项目管理        机构/集成商（印刷体）
	  卖方（印刷体）

	签字人姓名
（印刷体）
	签字人姓名
（印刷体）
	签字人姓名
（印刷体）


6.7
安装督导完成证书格式

广州市轨道交通__号线_        采购合同

安装督导完成证书

项目名称：

	工程名称／工程编号
	

	买    方
	

	设备项目管理机构/集成商
	

	卖    方
	

	合 同 号
	
	合同签订日期
	     

	项目经理（单位名称／姓名）
	

	安装督导开始日期
	

	安装督导完成日期
	


备注：以下为安装督导过程中发现的需由卖方进行整改的小缺陷以及整改意见。如有需要可加附页填写。

	

	

	


安装督导完成证书签字人：
（证书签字地点和日期）

	（签字）
	（签字）
	  （签字）

	＿＿＿＿＿＿＿    
	＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿＿

	买方（印刷体）
	设备项目管理        机构/集成商（印刷体）
	  卖方（印刷体）

	签字人姓名
（印刷体）
	签字人姓名
（印刷体）
	签字人姓名
（印刷体）


6.8
预验收证书格式
广州市轨道交通__号线_        采购合同
预验收证书
项目名称：
	工程名称／工程编号
	

	买    方
	

	设备项目管理机构/集成商
	

	卖    方
	

	合 同 号
	
	合同签订日期
	

	试运行开始日期
	

	试运行期限
	

	试运行结束日期
	

	保证期开始日期
	

	合同规定保证期期限
	

	合同规定最终验收日期
	


备注：以下为预验收过程中发现的需由卖方进行整改的小缺陷以及整改意见。如有需要可加附页填写。
	

	

	


预验收证书签字人：
（证书签字地点和日期）

	（签字）
	（签字）
	（签字）

	＿＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿＿

	买方（印刷体）
	设备项目管理机构/集成商（印刷体）
	卖方（印刷体）

	签字人姓名
（印刷体）
	签字人姓名
（印刷体）
	签字人姓名
（印刷体）



注：验收内容做为本表格的附件

6.9
最终验收证书格式

广州市轨道交通__号线_        采购合同
最终验收证书
项目名称：
	工程名称／工程编号
	

	买    方
	

	设备项目管理机构/集成商
	

	卖    方
	

	合 同 号
	
	合同签订日期
	

	预验收证书签发日期
	

	保证期开始日期
	

	合同规定保证期期限
	

	合同规定最终验收日期
	


备注：以下为最终验收过程中发现的需由卖方进行整改的小缺陷以及整改意见。如有需要可加附页填写。
	

	

	

	


最终验收证书签字人：
（证书签字地点和日期）

	（签字）
	（签字）
	（签字）

	＿＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿＿

	买方（印刷体）
	设备项目管理机构/集成商（印刷体）
	卖方（印刷体）

	签字人姓名
（印刷体）
	签字人姓名
（印刷体）
	签字人姓名
（印刷体）



注：验收内容做为本表格的附件

6.10  格式化合同清单数据整理模板

6.10.1  初始合同清单数据整理模板及整理要求
	合同名称
	（必填项）
	合约方名称
	（必填项）
	项目类别
	
	（项目类别必填)
	(此表严禁单元格合并，每个单元格必须按照要求填写）

	序号
	是否最底层
	合同开项号
	合同开项名称
	规格型号
	开项类别
	计量单位
	数量
	人民币单价
	币种
	外币单价
	总价
	计价方式
	制造商
	原产国
	概算代码
	概算单元描述
	开支类型
	站点或区间
	资产分类
	资产代码
	备注

	此项必填；其值为整数，且在一个合同中不能重复；序号重复，数据将不能导入；
	此项必填，其值为'Y'或'N';当为Y时表示最底层，N表示汇总项；不准确填写，则将影响合同总额的汇总
	此项必填，其值为字符型，不能数字型；
开项号由数字和英文状态下的'.'构成，不能有其它字母或汉字；如：1.1.1；开项号之间必须严格按照层次结构关系填写，如存在开项号'1.1'，则必须存在 开项号'1'；
	此项必填；其值的长度不能超过50个汉字或150个英文字母；
	此项可选，此项不能超过15个汉字或45个英文字母；
	此项必填，其值必须从下拉列表中选择；具体的选项说明见模板电子文'B05-开项类别及说明'
	此项必填，其值为计量单位的名称非代码；
此值只能从下拉列表中选择；若不存在，则需要向系统维护人员提出申请；
	此项必填，其值为数字型
	此项在存在外币的情况下可选；以下情况必填：
1、不存在外币，且对应的清单项为最底层，则此项必填；
	存在外币的情况下，且对应的清单项为最底层时必须填写；
其值为从下拉列表中选择
	存在外币的情况下，且对应的清单项为最底层时必须填写；
	此项必填，其值为数字型
	此项必填，其值从下拉列表中选择
	可选项
	可选项
	此项必填，必须符与概算代码一致 ，否则将不能导入清单
	此项必填，填写的内容与概算代码对应的内容不一致时，则以概算代码对应的描述信息替代
	此项必填，其值只能从下拉列表中进行选择，如不一致，则不能导入清单；
	此项可选，其值必须是实际的站点或区间一致
	若对应的清单未来将形成固定资产，此项必填；当父项清单设置了固定资产，其子项不能再设置固定资产；当合同的基本信息设置了规定资产，则清单就不能设置为固定资产，其值只能从下拉列表中选择；
	根据资产分类的选择自动生成
	不能超过50个汉字


说明:

1、格式化合同清单数据应包括投标文件中设备、随机附件、专用工具、服务等所有开项（包括但不限于从A4-1到A4-4的表格中的所有开项），各开项的名称、数量、单价等内容须与合同价格清单保持一致，汇总价须与合同总价保持一致；

2、格式化合同清单数据模板单元格存在下拉菜单的选项，须从下拉菜单中选择；

3、数据中属于最底层的开项，必须填写单价和数量（“人民币单价”与“外币单价”两者选其中之一，填写“外币单价”时，须填写相应的“币种”），凡是最底层的开项计入合同汇总价，非最底层开项不计入合同汇总价；

4、模板中带*号的项为必填项。

5、整理数据时所用的模板将以买方信息系统公布的最新版本为准。

6.10.2  合同变更数据整理模板及整理要求

	合同编号
	（必填项）
	合约方名称
	（必填项）
	项目类别
	
	（项目类别必填)
	（严禁单元格合并，每个单元格必须按照要求填写）

	序号
	变更类型
	是否最底层
	合同开项号
	合同开项名称
	规格型号
	开项类别
	计量单位
	变更数量
	变更后的人民币单价
	币种
	外币单价
	总价
	计价方式
	制造商
	原产国
	概算代码
	概算单元描述
	开支类型
	站点或区间
	资产分类
	资产代码
	备注

	此项必填；其值为整数，且在一个合同中不能重复；序号重复，数据将不能导入；
	变更类型分为三种：新增、修改和取消；
其值从下拉列表中选择
	此项必填，其值为'Y'或'N';当为Y时表示最底层，N表示汇总项；不准确填写，则将影响合同总额的汇总
	此项必填，其值为字符型，不能数字型；
开项号由数字和英文状态下的'.'构成，不能有其它字母或汉字；如：1.1.1；开项号之间必须严格按照层次结构关系填写，如存在开项号'1.1'，则必须存在 开项号'1'；
	此项必填；其值的长度不能超过50个汉字或150个英文字母；
	此项可选，此项不能超过15个汉字或45个英文字母；
	此项必填，其值必须从下拉列表中选择；具体的选项说明见模板电子文件'B05-开项类别及说明'
	此项必填，其值为计量单位的名称非代码；
此值只能从下拉列表中选择；若不存在，则需要向系统维护人员提出申请；
	此项必填，其值为变更的增加或减少量，增加以正数表示，减少以负数表示，当其它项变更，数量不变更时，填写0；
	此项为变更后的最终的单价，不变更时，填写原始人民币单价
	存在外币的情况下，且对应的清单项为最底层时必须填写；
其值为从下拉列表中选择
	此项为变更后的最终的单价，不变更时，填写原始外币单价
	当数量发生变更时，此总价为变更数量*变更清单中的单价的总价；当数量未发生改变，单价发生改变时，总价为0，系统自动按照原始数量*变更后的单价计算；当数量和单价均不发生改变，其他信息改变时，数量、单价、总价均为0；
	此项必填，其值从下拉列表中选择
	可选项
	可选项
	此项必填，必须符与概算代码一致 ，否则将不能导入清单
	此项必填，填写的内容与概算代码对应的内容不一致时，则以概算代码对应的描述信息替代
	此项必填，其值只能从下拉列表中进行选择，如不一致，则不能导入清单；
	此项可选，其值必须是实际的站点或区间一致
	若对应的清单未来将形成固定资产，此项必填；当父项清单设置了固定资产，其子项不能再设置固定资产；当合同的基本信息设置了规定资产，则清单就不能设置为固定资产，其值只能从下拉列表中选择；
	根据资产分类的选择自动生成
	不能超过50个汉字


说明:

1、格式化合同变更清单数据应包括合同修改书清单中变化部分的所有开项，各开项的名称、数量、单价等内容须与合同修改书价格清单表格保持一致，汇总价须与变更金额保持一致；

2、格式化合同变更清单数据模板单元格存在下拉菜单的选项，须从下拉菜单中选择；

3、数据中属于最底层的开项，必须填写单价和数量（“人民币单价”与“外币单价”两者选其中之一，填写“外币单价”时，须填写相应的“币种”），凡是最底层的开项计入合同汇总价，非最底层开项不计入合同汇总价；

4、带*号的项为必填项。

5、整理数据时所用的模板将以买方信息系统公布的最新版本为准。

第七章

中 标 通 知 书

第八章

招标文件、澄清补充文件及其他补充资料

（本章另册装订）

第九章

投标文件、澄清补充文件及其他补充资料

（本章另册装订）

第十章

廉洁协议

第十一章 广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函

(由第六部分投标文件格式A11转化而成)
第十二章 广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则
广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则

第一章  总 则

第一条  为规范广州地铁集团有限公司（以下简称“集团公司”）合作企业和个人从事广州地铁项目管理的行为，提高项目管理水平，根据有关法律、法规，特制定本细则。

本细则所指的合作企业和个人，是指与集团公司有合作行为的单位和个人。具体包括但不限于工程承包商、设备供应商、材料供应商、集成商、设计、咨询、监理、勘察单位、测量单位、检测单位、维保单位、服务单位、承租单位等与集团公司有合同关系或管理关系的另一方，或投标响应单位及企业法定代表人、代理人、项目负责人等相关个人。
第二条  本细则依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》等各类政策法规，以及《广州地铁集团有限公司合同管理办法》、《广州地铁集团有限公司安全管理办法》等规章制定。
第三条  本细则适用于集团公司各总部（部、室、中心）、对不诚信行为的管理，全资及合资子公司参照执行并制定相应的实施细则。
第四条  不诚信行为包括安全不诚信行为，工程质量不诚信行为和其他不诚信行为三部分。

第五条  对合作企业和个人不诚信行为处理遵循安全、质量认定优先，处罚从重原则。有安全、工程质量不诚信行为的，应在处罚期内进行评估；经评估不合格的视为不诚信行为。

第六条  各部职责

（一）企业管理部统筹集团公司管辖范围内合作企业和个人不诚信行为的管理；负责复核招投标方面不诚信行为处罚初步意见，按照程序报批；负责向市住建委报备不诚信行为的处理结果；负责组织对合作企业进行不诚信行为处罚期内的评估、按程序报批。

（二）安全监察部负责集团公司管辖范围内合作企业和个人安全不诚信行为的管理；负责就安全不诚信行为处罚提出初步意见，按程序报批；负责督促相关部门落实集团公司对安全不诚信行为的处罚；负责明确安全不诚信行为；负责修订安全不诚信行为处罚标准、处罚程序；负责协调安全不诚信行为处罚异议；负责统筹安全（含文明施工）方面评估标准的制定、完善，参与评估审核。

（三）总工程师室负责集团公司管辖范围内合作企业和个人工程质量不诚信行为的管理；负责组织按集团公司程序对工程质量不诚信行为的事实、责任认定，负责就工程质量方面不诚信行为处罚提出初步意见，按照程序报批；负责明确工程质量不诚信行为；负责修订工程质量不诚信行为处罚标准、处罚程序；负责协调质量不诚信处罚异议；负责统筹工程质量方面评估标准的制定、完善，参与评估审核。

（四）监察审计部负责集团公司管辖范围内合作企业和个人廉洁不诚信行为的管理；负责复核廉洁方面不诚信行为处罚初步意见，按照程序报批；负责制定廉洁方面评估标准，参与评估审核。

（五）集团公司事发相应二级管理部门负责就招投标、质量、廉洁方面不诚信行为处罚提初步意见，配合集团相关职能部门开展工作；负责就其他方面不诚信行为提出初步意见、按照程序报批；负责出具评估意见，配合评估事宜。

第二章  不诚信行为

第七条  合作企业在集团公司范围内有以下情形之一的，视为安全不诚信行为

（一）生产经营场所发生人员死亡的。
（二）发生基坑坍塌、隧道坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸、系统设备失效等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件；以及文明施工差，一个自然年度（1月1日至12月31日，下同）内同一合作企业（或合作企业直属的具体实施单位）被3次挂黑牌警示或5次挂红牌警示。
重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上、大面积运营晚点，或群体性事件等。

第八条  工程质量不诚信行为
（一）由于质量问题对集团公司地铁运营功能、设备设施使用功能造成影响且无法挽回的；
（二）凡是由集团公司运营事业总部或其他设备设施使用单位在设施设备使用过程中认为属于质量问题要求整改，且经总工程师室及相关会议明确责任的；
（三）凡同一个工地（设施）或设备供应商因为质量问题在一个自然年度内（从第一次整改通知单发出之日起）多次被集团公司要求停工整改的；
（四）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。
第九条  其他不诚信行为
（一）投标中串通投标、任意弃标、提供虚假资料；
（二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，合作企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的；
（三）因合作企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响；
（四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的；
（五）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：
1. 提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的；
2. 工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；
3. 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的； 

4. 其他经认定为严重违反合同规定的。
（六）违反廉洁协议约定的；
（七）拖欠农民工工资，造成不良后果的；
（八）为谋取非法利益，给集团公司造成损失的；
（九）因合作企业原因造成第三者财产重大损失的；
（十）经集团公司认定的其他不诚信行为。
第三章  不诚信行为处罚标准
第十条 有安全不诚信行为的，对合作企业和有关个人处以一定时期内不得参与集团公司及子公司管辖项目的投标（以下简称“限制投标”）、诚信综合评分清零、事故扣罚、事故通报、安全约谈、不得参与评先等处罚。

第十一条  有质量或其他不诚信行为的，对合作企业和有关个人处以限制投标、诚信综合评分清零、处罚通报、不得参与评先等处罚。
第十二条  限制投标对象。不诚信行为的限制投标对象如下：
（一）合作企业为中央、省、市直属企业的，为合作企业、合作企业直属的具体实施单位及其下属所有公司；
（二）合作企业为中央、省、市直属企业子公司的，为合作企业及其下属所有公司；
（三）合作企业为中央、省、市直属企业孙公司的，为合作企业及其母公司及该母公司下属所有公司； 

（四）合作企业为其他性质的，为合作企业及其母公司及该母公司下属所有公司。
第十三条  对安全不诚信行为的限制投标期
（一）合作企业为中央、省、市直属企业的
发生较大及以上事故，或一个自然年度内发生2起重大社会负面影响事件或累计发生5人及以上死亡的，合作企业限制投标3个月。对合作企业直属的具体实施单位限制投标，按本条第（二）款执行。
（二）合作企业为本条第（一）款以外的
1. 有第七条第（一）款情形的，每起事故处罚如下：
（1）发生死亡1～2人的，合作企业和相关个人限制投标6个月至2年。
（2）发生死亡3～9人的，合作企业和相关个人限制投标2年至4年。
（3）发生重大及以上事故的，合作企业清除出所有企业库，相关个人限制投标。
2. 有第七条第（二）款情形的，合作企业和相关个人限制投标6个月至2年。
3. 在限制投标期内被政府认定为责任事故的，限制投标期延长6个月；在限制投标期结束后，被政府认定为责任事故的，自政府认定之日起，限制投标期增加6个月。
第十四条  有质量不诚信行为的限制投标期
（一）合作企业为中央、省、市直属企业的，一个自然年度内发生2起第八条第（一）款情形的，限制投标6个月。对合作企业直属的具体实施单位限制投标，有第八条第（一）款情形的，限制投标6个月。
（二）合作企业为中央、省、市直属企业的以外的，有第八条第（一）款情形的，限制投标6个月。
（三）有第八条第（二）款情形的，合作企业限制投标期限为整个质量问题整改期。起算时点和解除时点以集团公司招标领导小组会审定为准。
（四）有第八条第（三）款情形的，合作企业为中央、省、市直属企业的，因为质量问题在一个自然日年度内（从第一次整改通知单发出之日起）被广州地铁集团公司要求停工整改超过9次（含9次）的，则限制投标，直至整改完成。
合作企业为中央、省、市直属企业的以外的，因为质量问题在一个自然日年度内（从第一次整改通知单发出之日起）被集团公司要求停工整改超过3次（含3次）的，则限制投标，直至整改完成。
起算时点和解除时点以集团公司招标领导小组会审定为准。
（五）有第八条第（四）款情形的，限制投标6个月至2年。
第十五条  有其他不诚信行为的，视情节轻重处以6个月至2年限制投标处罚。不诚信行为限制投标处罚标准具体见附件1。
第十六条  限制投标期间再次有不诚信行为的，从重处罚，限制投标时间自前起处罚期末顺延。
第十七条 诚信综合评分清零。限制投标期内合作企业诚信综合评分清零。
第十八条 事故扣罚。有第七条第（一）款情形的，事故扣罚如下：
（一）工程类
1.对工程承包商、设备供应商、材料供应商、集成商、设备维护维保单位，每死亡1人扣罚50万元。如被政府认定为责任事故，每死亡1人再追加扣罚100万元。
2.对监理单位，每死亡1人扣罚10万元。如被政府认定为责任事故，每死亡1人再追加扣罚20万元。
（二）其他类
按照合同约定进行扣罚。
第十九条 不诚信行为通报。将不诚信行为及处罚情况向集团公司各部门及事发相应二级管理部门的所有相关合作企业进行通报。中央、省、市直属企业有安全不诚信行为的，向其发函警示。
第二十条 安全约谈。视情况由集团公司或事发相应二级管理部门约谈合作企业法人代表或合作企业子公司负责人。
第二十一条 不得参与评先。有不诚信行为的当年，及限制投标期所在年度均不得参与广州市轨道交通及集团公司范围内的任何评先活动。
第四章  不诚信行为的处罚程序
第二十二条  安全不诚信行为认定及处罚程序

（一）限制投标
1.有第七条第（一）款情形的，按以下流程处理：
（1）安全监察部立即告知企业管理部，对合作企业和相关个人作出自事故发生之日起限制投标的暂定处罚，企业管理部报市住建委备案。
（2）安全监察部立即组织调查，对合作企业和相关个人提出处理建议，报集团公司安全生产委员会审定。
（3）根据集团公司安全生产委员会审定结果，安全监察部向企业管理部告知审定结果，并向合作企业法人发函；企业管理部向集团公司招标领导小组通报，并将限制投标期限报市住建委备案。
（4）事发之日至集团公司安全生产委员会审定之日的期限计算在整个限制投标期内。
2.有第七条第（二）款情形的，按本条第（一）款第1项第（2）、（3）点程序执行。对合作企业和相关个人的限制投标自集团公司安全生产委员会审定之日起执行。
3.如政府定性为责任事故，事故定性后由安全监察部告知企业管理部，企业管理部报市住建委备案。
4.合作企业为中央、省、市直属企业的，对合作企业的限制投标处罚由安全监察部提出，报集团公司安全生产委员会审定并自审定之日起执行。
（二） 诚信综合评分清零。安全监察部将集团公司安全生产委员会审定的结果送企业管理部，由企业管理部及时公示。
（三） 事故扣罚。财务管理部门及事发相应二级管理部门依据事故通报，办理事故扣罚，事发相应二级管理部门负责督促合作企业缴纳扣罚。
（四） 事故通报。事发后一周内，安全监察部将事故情况向事发相应二级管理部门的所有相关合作企业进行通报；集团公司安全生产委员会审定结果后，向集团公司各部门通报。中央、省、市直属企业有安全不诚信行为的，安全监察部一周内向其发函警示。
（五） 安全约谈。集团公司约谈的，由安全监察部组织进行；事发相应二级管理部门约谈的，由事发相应二级管理部门组织进行。
（六） 不得参与评先。党群总部、工会、事发相应二级管理部门等依据事故通报，落实合作企业和相关个人不得参与评先。
第二十三条  工程质量不诚信行为认定及处罚程序
（一）限制投标
1.有第八条（一）、（四）款情形的
事发相应二级部门书面告知总工程师室；总工程师室组织集团公司质量委员会认定不诚信行为事实、划分责任，提出处理的初步意见，报集团公司招标领导小组审定。相关合作企业和个人自集团公司招标领导小组会审定之日起执行，企业管理部报市住建委备案。
2.有第八条（二）、（三）款情形的
限制投标起算和解除时点认定程序均按照本条第（一）款第1项程序执行。限制投标解除前，事发相应二级管理部门书面告知总工程师室质量整改完毕或通过验收。限制投标起算和解除时点以集团公司招标领导会审定之日为准。
（二）诚信综合评分清零。企业管理部依据集团公司招标领导小组会审定结果报市住建委备案，并将不诚信的合作企业诚信综合评分清零同时及时公布。
（三）处罚通报。集团公司质量委员会审定结果后，总工程师室向集团公司各部门通报。
（四）不得参与评先。党群总部、工会、事发相应二级管理部门等依据通报，落实合作企业和相关个人不得参与评先。
第二十四条  其他不诚信行为认定及处罚程序
（一）事发相应二级管理部门应就合作企业和个人不诚信行为提出初步意见，初步意见应包括不诚信行为简述、分析定性、处理建议等内容。
（二）有本细则第九条中第（一）款招投标方面的不诚信行为的，由事发相应二级管理部门书面告知企业管理部，企业管理部提出复核意见。
有本细则第九条中第（六）款属于廉洁方面的不诚信行为的，由事发相应二级部门书面告知监察审计部，监察审计部提出复核意见。
其他方面的不诚信行为，由事发相应二级管理部门依据本细则内部复核。
（三）提出复核意见的经办部门，将复核意见送集团公司招投标及合同管理例会初审后，报集团公司招标领导小组会审定。企业管理部依据集团公司招标领导小组会审定结果报市住建委备案，并将不诚信的合作企业诚信综合评分清零同时及时公布。限制投标从集团公司招标领导小组会审定之日起执行。
（四）不诚信行为通报由提出复核意见的经办部门参照本细则第二十三条第（三）款执行。
（五）不得参与评先按照本细则第二十三条第（四）款执行。
第二十五条  项目招投标过程中，中标通知书发出前，合作企业被作出限制投标处罚的，视为不符合中标人条件，将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或重新招标。
第二十六条  被处以诚信分清零的合作企业，在处罚解除后，其诚信分恢复至基础分30分。恢复为基础分的时间以最终解除处罚时间为准。
第五章  评 估
第二十七条  不诚信行为认定后的处理方式

（一）评估事项。有本细则第七条、第八条不诚信行为的，需进行评估。有其他不诚信行为的，在处罚到期后自动解除。
（二）评估时点。限制投标期为6个月的，限制投标期结束前对合作企业进行评估；限制投标期6个月以上的，限制投标期中期和结束前对合作企业进行评估。原则上限制投标期内只进行一次中期评估。
（三）限制投标期为整改期的，不予评估。
（四）评估原则
1.评估工作内容包含安全（含文明施工）、质量、进度、廉洁等四个方面。
2.原则上评估工作中四个方面的评估标准应量化。
3.根据量化标准，将在安全（含文明施工）、质量、进度、廉洁四方面的评估结果分为优良、合格、不合格三档。
4.根据中期评估结果可调整限制投标期；根据结束前评估结果可延长限制投标期或期满后自动解除。
5.若安全（含文明施工）、质量、进度、廉洁有某一方面评估结果为不合格，则延长限制投标期。除此之外，对于结束前评估的，则限制投标期满后自动解除。对于中期评估的，若安全（含文明施工）、质量评估结果同为优秀且进度、廉洁评估结果为合格及以上的，则缩短限制投标期；其他评估结果的，限制投标期不调整。
6.经评估需调整的，限制投标期限在上次限制投标处罚期结束时点上增加或减少。
（五）评估程序
1. 评估工作由企业管理部牵头组织。事发相应二级管理部门先进行初评（初评意见应包括调整限制投标期的建议），并将初评意见提交企业管理部；再由企业管理部召集安全监察部、总工程师室、监察审计部及事发相应二级管理部门进行审核确认；最后由企业管理部报集团公司招标领导小组会审定。企业管理部并负责将审定结果报市住建委备案。
2. 若建议限制投标期缩短的，由事发相应二级管理部门提交集团公司相关二级管理部门会签，会签完成后将初评意见报企业管理部。
第六章  附 则
第二十八条  集团公司企业管理部是合作企业和个人不诚信行为管理的归口管理部门，负责建立、管理、更新不诚信行为台帐，并在集团公司内网（企业管理部信息板块）发布。

第二十九条  业务主办部门在市交易中心发布公告前一日历日，须按照集团公司内网的“不诚信行为名单”更新公告中被业主拒绝的投标人名单。
第三十条  依据本细则对合作企业和个人不诚信行为作出的处罚结果适用于集团公司及子公司所管辖的项目。
第三十一条  本细则报市住建委备案后生效施行。原《广州地铁工程建设参建单位和个人不诚信行为管理细则 》（GZMTR/GL-XZ-QG-007 版本1.0）、《广州地铁集团有限公司轨道交通建设工程安全监管细则》（GZMTR/GL-XZ-AJ-009版本1.0）同时废止。
第三十二条  本细则由集团公司企业管理部负责解释。
附件：不诚信行为限制投标处罚标准
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	不诚信行为限制投标处罚标准

	
	
	
	
	
	

	序号
	类别
	不诚信行为
	处罚期限
	情节严重或拒不改正的延长处罚期限
	备注

	1
	安全
	（一）生产经营场所发生人员死亡的；
	死亡1～2人的，视情况处罚6个月至2年

死亡3～9人的，视情况处罚2年至4年

发生重大及以上事故的，清除出所有企业库，相关个人限制投标。
	政府认定责任事故加罚6个月

	2
	
	（二）发生基坑坍塌、隧道坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸、系统设备失效等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件；以及文明施工差，一个自然年度（1月1日至12月31日，下同）内同一合作企业（或合作企业直属的具体实施单位）被3次挂黑牌警示或5次挂红牌警示。
    重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上、大面积运营晚点，或群体性事件等。
	视情况处罚6个月至2年
	　

	3
	质量
	（一）由于质量问题对我司运营功能、设备设施使用功能造成影响且无法挽回的；
	处罚6个月
	　

	4
	
	（二）凡是由我司运营总部或其他设备设施使用单位在设施设备使用过程中认为属于质量问题要求整改，且经集团公司总工室及相关会议明确责任的；
	整改期
	　

	5
	
	（三）凡同一个工地（设施）或设备供应商因为质量问题在一个自然年度内（从第一次整改通知单发出之日起）多次被集团公司要求停工整改的；
	整改期
	　

	6
	
	（四）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。
	视情况处罚6个月至2年
	　

	7
	其他
	（一）投标中串通投标、任意弃标、提供虚假资料；
	1年
	1年
	　

	8
	
	（二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，合作企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的；
	1年
	1年
	　

	9
	
	（三）因合作企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。
	1年
	1年
	　

	10
	
	（四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的；
	1年
	1年
	　

	11
	
	（五）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：
	1年
	1年
	　

	12
	
	1. 提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的；
	1年
	1年
	　

	13
	
	2. 工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；
	6个月
	1年
	　

	14
	
	3. 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的；
	6个月
	1年
	　

	15
	
	4. 其他经认定为严重违反合同规定的。
	视情况处罚6个月至2年
	　

	16
	
	（六）违反廉洁协议约定的；
	视情况处罚6个月至2年
	　

	17
	
	（七）拖欠农民工工资，造成不良后果的；
	视情况处罚6个月至2年
	　

	18
	
	（八）为谋取非法利益，给集团造成损失的；
	视情况处罚6个月至2年
	　

	19
	
	（九）因合作企业原因造成第三者财产重大损失的；
	视情况处罚6个月至2年
	　

	20
	
	（十）经集团认定的其他不诚信行为。
	视情况处罚6个月至2年
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